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ABSTRAK 
Provinsi JawaTimur melakukan pembangunan mega 
proyek jalan tol trans jawa sebagai pembangunan sarana dan 
prasarana guna meningkatkan pemerataan masyarakat  pada 
bidang pembangunan yang fisik dapat di nikmati oleh seluruh 
masyarakat.Pembangunan fisik sebagai sarana umum yang 
sedang di laksanakan sampai saat ini melalui departemen 
pekerjaan umum. 
Banyaknya pembangunan jalan pada Provinsi Jawa 
Timur salah satu yang sedang dilaksanakan adalah 
pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono.Pembangunan 
Jalan Tol ini diharapkan dapat memperlancar kegiatan 
aktivitas ekonomi dan transportasi diwilayah Jawa 
Timur.Dalam pembangunan Jalan Tol ini penulis mencoba 
melakukan manajemen dengan menggunakan bantuan 
Ms.Project dengan ini maka di harapkan pembangunan ini 
mendapatkan hasil yang lebih disiplin dalam bidang 
manajemen. 
 
Kata Kunci : Manajemen proyek,Ms Project
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ABSTRACT 
 
 East Java province undertake mega development 
project as a trans java toll road for infrastructure development 
that can be improve equitable society in the field of physical 
development that can be enjoyed by the community. Physical 
development as a public facilities that are being carried on to 
this day through department of public works. 
 The number of roadcontruction on one of East Java 
that is being implemented is contruction Mojokerto-
Kertosono toll road. The toll road contruction is expected to 
facilitate economic activities and transport inthe region East 
Java. In the contruction of this toll road , authors try to do 
management by using the result of more disciplined in the 
field of management 
 
Keyword : management proyek,Ms Project 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pekerjaan Pembersihan 
 
Sebelum di lakukan pekerjaan galian maupun 
timbunan , di perlukan pembersihan lahan dari segala 
macam tumbuhan, pohon-pohon, semak-semak, 
sampah,dan bahan yang dapat mengganggu jalannya 
pekerjaan, sepanjang rencana dan gambar yang telah di 
setujui oleh direksi. 
Sampah dari hasil pembersihan harus di atur 
sebarkan di daerah lokasi yang tidak mengganggu 
aktifitas pertaniandan masyarakat sekitar.Pengaturan 
dari hasil pembersihan harus di awasi oleh penyedia 
jasa.Selanjutnya mengisi tanah yang berlubang dengan 
tanah dan di padatkan.Untuk semua sampah yang dapat 
di bakar maka haruslah di bakar sampai habis dan di 
atur rapi.Pada saat pembakaran sampah di lakukan 
dengan cara dan tempat yang sesuai dengan persetujuan 
dari penyedia jasa , di karenakan untuk menghindari 
resiko kebakaran yang dapat terjadi.Pada saat 
pembakaran sampah harus memiliki peralatan yang 
sesuai untuk di gunakan sebagai pencegahan dan 
pemadaman. 
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1. Clearing dan Grubbing 
Membersihkan sampah-sampah dan bahan-bahan yang 
tidak di perlukan, kemudian menyingkirkan dan 
membuang sampah hasil pembersihan dari tempat kerja 
dengan di atur agar tidak mengganggu aktifitas 
lainnya.Semua sampah di kumpulkan dan di 
musnahkan dengan di bakar sampai habis. 
 
2. Stripping 
Sebelum melaksanakan pekerjaan stripping patok harus 
sudah di pasang dan elevasinya harus sudah di ukur dan 
di setujui oleh direksi.Material hasil pekerjaan stripping 
harus di keluarkan dari tempat galian tanah.Pelaksanaan 
stripping harus dilakukan dengan cara mengupas semua 
tumbuh-tumbuhan dan material yang tidak cocok untuk 
timbunan atau untuk pondasi jalan dan semua bahan 
organik seperti rumput, tanah lapis atas dan sisa akar, 
yang tidak termasuk didalam pembersihan lahan. 
Pelaksanaan stripping harus di laksanakan dengan 
kedalaman minimal 20 cm. 
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A. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
a. Menetapkan batas-batas pekerjaan, dan menentukan 
seluruh pohon, semak, tumbuhan dan benda-benda 
lain yang harus tetap berada  di tempatnya.  
b. Pembersihan, Pembongkaran dan Pembuangan 
Pohon- pohon 
c. Semua objek yang berada di atas muka tanah dan 
semua pohon, tonggak, kayu lapuk, tunggul, akar, 
serpihan, tumbuhan lainnya, sampah dan rintangan-
rintangan lainnya yang muncul, yang tidak 
diperuntukkan berada di sana, harus dibersihkan 
dan/atau dibongkar. 
d. Pada daerah-daerah di bawah timbunan badan jalan, 
dimana lapisan tanah permukaan atau material tak 
terpakai harus dibuang atau harus dipadatkan, 
seluruh tunggul dan akar harus dibuang sampai 
habis dan bersih. 
e. Pengupasan Lapisan Tanah Permukaan 
(i) Secara umum pembuangan lapisan tanah 
permukaan hanya mencakup lapisan tanah yang 
subur bagi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan 
maksimal tebal 20 cm. 
(ii) Pembuangan lapisan tanah permukaan pada 
daerah-daerah yang telah ditentukan harus 
sampai pada kedalaman yang sesuai petunjuk 
yang di tetapkan. 
(iii) Setelah ditebarkan, lapisan atas tanah harus 
digaru untuk membentuk permukaan yang rata 
yang bersih dari, akar, rerumputan dan batu-batu 
besar.  
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2.2 Pekerjaan Tanah 
 
Pekerjaann ini terdiri dari pekerjaan persiapan 
permukaan tanah dasar setelah penyelesaian 
pekerjaan penggalian dan penimbunan.Secara umum 
pekerjaan tanah ini terdiri dari pekerjaan antara lain : 
1. Pekerjaan galian tanah/batuan 
2. Pekerjaan timbunan tanah/batuan 
Setiap pekerjaan tersebut memiliki spesifikasi dan 
syarat yang berbeda yang telah di rencanakan. 
 
2.2.1 Pekejaan Galian Badan Jalan 
 
Pekerjaan yang mengurangi elevasi tanah asli 
untuk mencapai elevasi tanah yang di 
rencanakan.Penggalian ini bertujuan untuk meratakan 
permukaan tanah untuk menyesuaikan dari elevasi 
yang di rencanakan.Setiap dari pekerjaan tanah harus 
di laksanakan sesuai dengan ketinggian dari gambar 
dan spesifikasi.Penentuan ketinggian dan elevasi 
permukaan tanah.Pelaksanaan galian dapat di 
laksanakan sesudah pembersihan lapangan dan 
sebelum pekerjaan tanah di mulai.Perbedaan dari 
galian tanah hanya material yang di gali, perbedaan 
material tanah akan berdampak pada penggunaan 
jenis peralatan dan produktivitas alat. 
A. Pekerjaan Galian  
 
1. Galian tanah biasa 
Pekerjaan tanah galian yang materialnya berupa 
tanah pada umumnya yang dapat dengan mudah di 
gali oleh excavator.galian ini tidak mencakup galian 
batu,namun galian untuk konstruksi atau galian 
material yang dapat di gunakan sebagai bahan baku. 
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Material yang layak selanjutnya akan dipakai untuk 
timbunan tanah biasa dan timbunan kembali, 
sedangkan material yang tidak layak selanjutnya akan 
dibuang keluar daerah irigasi atau kesuatu tempat 
yang tidak akan mengganggu area pertanian dan 
fungsi jaringan. 
2. Galian batuan 
Galian keras dan padas yang tidak dapat di 
singkirkan dengan mudah, galian ini dengan 
membongkar batuan yang sebesar 1m3 dan 
membutuhkan pembongkaran dengan excavator yang 
di lengkapi dengan breaker atau dengan bahan 
peledak. 
3. Galian bangunan 
Galian pada segala jenis tanah dalam batas 
pekerjaan yang disebut atau ditunjukkan dalam 
gambar untuk bangunan, seperti pondasi struktur , 
galian untuk gorong-gorong, box culvert dan sarana 
pembuangan air lainnya yang sesuai gambar. 
 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
Semua pekerjaan galian harus sesuai dengan 
rencana elevasi  dan dimensi yang telah di 
rencanakan,Penggalian dimulai dari muka tanah 
dengan cara harus mengambil lebar yang cukup 
sesuai gambar atau ditentukan yang sesuai dengan 
kondisi di lapangan.  
Penggalian tanah untuk bangunan meliputi 
pekerjaan galian dari semua jenis tanah,  kerikil, dan 
batuan kasar. Penggalian untuk bangunan harus 
dilaksanakan dengan cara yang paling aman hingga 
mencapai elevasi yang di rencanakan. 
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2.2.2 Pekerjaan Timbunan Badan Jalan 
 
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengadaan, 
pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah 
atau bahan berbutir yang direncanakan untuk 
pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali 
galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum 
yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan 
sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi 
penampang melintang. 
 
Pekerjaan timbunan terdiri duna di perlukan 
untuk badan jalan yang sesuai dengan syarat-syarat 
dan ketentuan yang sesuai dengan gambar 
rencana.Pekerjaan ini meliputi pengangkutan, 
pemampatan dan pemadatan tanah untuk 
pembangunan timbunan. 
Dengan elevasi yang di rencanakan.Bahan material 
timbunan terdiri dari : 
1. Timbunan biasa 
2. Timbunan dengan bahan terpilih 
3. Timbunan tanah kembali dari galian 
 
A. Persyaratan Bahan 
 
Timbunan yang terdiri dari bahan tanah atau 
bahan galian batu yang  sebagai bahan memenuhi 
syarat untuk digunakan dalam pekerjaan 
timbunan.bahan timbunan bukan dari jenis lempung , 
yang tidak mempunyai sifat mengembang.Dengan 
mempunyai nilai CBR yang tidak kurang dari 6%. 
Kegiatan penimbunan baik untuk tanggul 
maupun untuk di belakang bangunan dengan 
mempergunakan bahan timbunan dari galian pada 
suatu lokasi borrow dengan jenis dan kualitas tanah 
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yang sesuai dengan persyaratan yang di 
rencanakan.Sumber bahan material borrow yang di 
gunakan untuk setiap timbunan harus sesuai dengan 
borrow area yang telah di syaratkan.Dengan memiliki 
nilai CBR yang tidak kurang dari 10% bila terdiri dari 
jenis lempung maka Indeks Plastis maksimum 6%. 
Yang dimaksud dengan pekerjaan timbunan 
tanah kembali dari hasil galian adalah kegiatan 
penimbunan baik untuk tanggul maupun untuk di 
belakang bangunan dengan mempergunakan bahan 
timbunan dari hasil galian yang secara spesifikasi 
teknis bahan tersebut sesuai dengan persyaratan yang 
direncanakan.Pelaksanaan harus dilakukan secara 
hati-hati dengan menggunakan alat sesuai dengan 
jenis pekerjaan.Penimbunan dilaksanakan secara lapis 
perlapis dengan ketebalan yang sesuai 
denganspesifikasi. 
 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
1. Pemadatan Fondasi Badan Jalan 
a. Harus menggali tanah berumput, sampah, atau 
bahan tak terpakai lainnya sampai kedalaman 
yang di tentukan.  
b. Sebelum memulai pekerjaan timbunan badan 
jalan, harus terlebih dahulu di urug kembali 
segala lubang dan memadatkannya hingga 
mencapai kepadatan 95 % kepadatan kering 
maksimum sesuai AASHTO T99 di seluruh 
daerah yang sudah dibersihkan dan dikupas, dan 
daerah itu harus diratakan secara horisontal 
sebelum dilakukan pelapisan timbunan.  
c. Sebelum pelaksanaan timbunan, tanah 
dasar/pondasi timbunan harus dipadatkan. 
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2. Penghamparan  
a. Timbunan harus ditempatkan  ke permukaan yang  
telah disiapkan dan disebarkan ke dalam lapisan 
yang merata yang setelah dipadatkan sehingga 
akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang 
disyaratkan. 
3. Pemadatan 
a. Setelah penghamparan selesai dengan lapis demi 
lapis di padatkan dengan alat pemadat sampai 
sesuai dengan persyaratan yang sesuai. 
b. Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan 
hanya bilamana kadar air bahan berada dalam 
rentang 3% di bawah kadar air optimum sampai 
1% di atas kadar air optimum. Kadar air optimum 
harus didefinisikan sebagai kadar air pada 
kepadatan kering maksimum yang diperoleh 
bilamana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 03-
1742-1989. 
c. Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi 
terendah dan bergerak menuju ke arah elevasi 
tertinggi sumbu jalan sehingga setiap titik akan 
menerima jumlah energi pemadatan yang sama. 
d. Lapisan 30 cm atau kurang di bawah elevasi 
subgrade harus dipadatkan hingga mencapai 
100% kepadatan kering maksimum yang 
ditentukan dengan AASHTO  T 99. 
e. Lapisan yang berada lebih dari 30 cm di bawah 
subgrade harus dipadatkan hingga mencapai 95% 
dari kepadatan kering maksimum sesuai 
ketentuan AASHTO T 99. Untuk semua jenis 
tanah, kecuali material urugan batu, yang 
mengandung lebih dari 10% material oversize 
yang tertahan pada ayakan 19,0 mm (3/4 inci), 
kepadatan kering maksimum. 
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2.3 Pekerjaan Galian Drainase Samping 
 
Drainase merupakan prasarana yang berfungsi 
untuk mengalirkan air dari permukaan atau dari 
bawah permukaan ke sungai maupun saluran 
buatan.Drainase yang di gunakan dalam pekerjaan 
ini merupakan drainsa jalan yang berfungsi 
mengalirkan kelebihan air dari permukaan maupun 
di bawah permukaan ke luar struktur badan 
jalan.Istilah drainase permukaan merupakan 
pengendalian aliran tanah yang meliputi saluran 
samping,saluran punggung. 
Dalam pekerjaan ini sistem drainase yang di 
gunakan saluran samping yang di tempatkan di 
sebelah luar bahu jalan yang sejajar dengan as 
jalan.Penampang saluran samping ini berbentuk segi 
empat.Pekerjaan saluran samping di buat dengan 
batu dengan pasangan mortar maupun beton.Dasar 
saluran samping minimum sekurangnya 65 cm dari 
bawah permukaan jalan.Dalam pekerjaan ini 
menggunakan pasangan mortar. 
 
A. Spesifikasi Batu Kali 
 
Batu harus terdiri dari batu belah yang berasal 
dari batu sungai (field stone) atau batu galian 
(quarry stone) kasar, dan sedapat mungkin 
berbentuk persegi. Batu harus keras, padat, awet, 
tahan air dan udara, dan cocok untuk pekerjaan 
drainase ini, dan besarnya batu harus mempunyai 
volume lebih dari 0,008 cu.m 
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B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
1. Pekerjaan galian dan pemadatan tanah dasarnya 
harus diselesaikan dan dihamparkan adukan 
mortar sebelum pelaksanaan pasangan batu 
dimulai . Batu diletakkan rapat-rapat dengan 
tangan, dan jangan sampai ada celah-celah. 
Permukaan batu pada bagian permukaan saluran 
harus rata dan halus sesuai dengan bentuk 
selokan. 
2. Celah diantara batu harus diisi dan dipadatkan 
dengan mortar, tapi permukaan batu harus tetap 
terbuka. Mortar harus digunakan dari bawah 
sampai atas, permukaan harus disikat dengan 
sikat kawat 
3. Kepala dinding (caping) atau kupingan harus 
sesuai dengan Gambar. 
4. Penetapan Titik Pengukuran Elevasi 
SaluranPanjang, arah aliran dan kelandaian yang 
ditentukan untuk semua selokan yang akan 
dibentuk atau digali atau yang dilapisi, serta 
lokasi semua lubang penampung (catch pits) dan 
selokan pembuang yang berhubungan, harus 
diberi tanda dengan cermat oleh pelaksana sesuai 
dengan gambar rencana 
5. Pelaksanaan Pekerjaan Selokan 
a. Penggalian, penimbunan dan pemangkasan harus 
dilakukan untuk membentuk selokan baru 
sehingga kelandaian dapat tercapai dari elevasi 
rencana yang ditunjukkan pada gambar yang 
disetujui dan memenuhi profil jenis selokan yang 
ditunjukkan dalam gambar. 
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b. Setelah pekerjaan pembentukan elevasi maka 
pasangan batu mortar di kerjakan sesuai 
spesifikasi dan rencana. 
c. Hasil galian harus di buang dan di ratakan agar 
tidak menimbulkan dampak yang mengganggu 
pekerjaan lain. 
 
 
2.4 Pekerjaan Median Jalan 
 
Median merupakan bagian tengah jalan yang 
memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan 
arah , median jalan tengah dapat berbentuk di 
tinggikan , di turunkan atau rata dengan badan jalan 
yang menjadikan arus lalu lintas dapat bergerak cepat 
dengan ruang jalan sendiri tanpa terganggu dari gerak 
lalu lintas lawan arah. 
Pada pekerjaan ini median jalan di buat sebagai 
saluran air yang memisahkan dua jalur lalu lintas 
yang berlawanan arah yang tipe salurannya 
merupakan saluran drainase terbuka penempatan 
median saluran ini berada pada sumbu jalan dua arah 
yang mempunyai empat lajur lalu lintas. 
 
A. Persyaratan Bahan 
 
1. Pengerjaan median drainase ini dengan dasar 
beton yang di cor di tempat dengan mutu beton 
K125. 
2. Tanah dasar padat dengan nilai minimal CBR 
90% yang di padatkan dengan baby vibrator. 
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B. Pelaksanaan Pekerjaan. 
 
1. Galian tanah di bentuk trapesium , hasil bahan 
galian harus di buang dan di ratakan agar tidak 
mengganggu pekerjaan lainnya. 
2. Setelah galian drainase setelah itu pekerjaan 
pembentukan patok elevasi tanah agar elevasi 
muka tanah dapat di kerjakan sesuai syarat dan 
gambar. 
3. Tanah di padatkan Sesuai syarat yg di 
rencanakan,dan Bekisting harus terpasang semua 
sebelum pekerjaan pengecoran di 
kerjakan.Pengecoran di lakukan di tempat dan di 
kerjakan dengan cara antar bekisting di 
kosongkan dan seterusnya.  
 
2.5 Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B 
 
Pekerjaan ini harus meliputi pengadaan, 
pemrosesan, pengangkutan, penghamparan, 
pembasahan, pemadatan agregat batu pecah yang 
bergradasi diantara lapisan sub-grade dan perkerasan 
beton semen atau asphalt treated base, sebagaimana 
yang tercantum tercantum dalam Gambar dan 
spesifikasi  
Pemrosesan pekerjaan ini bila perlu meliputi 
pemecahan,penyaringan,pemisahan,pencampurandan 
pelaksanaan operasi lainnyauntuk menghasilkan suatu 
bahan yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan 
dari Spesifikasi yang di rencanakan. 
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A. Persyaratan Bahan 
 
1. Kelas-kelas Lapis Pondasi Agregat 
Terdapat dua kualitas dari material agregat untuk 
lapis pondasi atas dan bawah yaitu kelas A dan kelas 
B.Lapis pondasi agregat atas (kelas A) digunakan 
untuk pekerjaan pelebaran perkerasan jalan atau 
dalam setiap bagian dari perkerasan jalur jalan 
kendaraan atau dalam bahu-bahu jalan yang dilapisi 
bahan kedap air, sementara lapisan pondasi agregat 
bawah (kelas B) digunakan dalam bahu jalan yang tak 
dilapisi kedap air atau sebagai lapisan-lapisan pondasi 
agregat bawah yang digunakan untuk menaikkan 
elevasi perkerasan jalan.  
2. Fraksi Agregat Kasar 
Agregat yang tertahan pada saringan 4,75 mm harus 
terdiri dari partikel-partikel yang keras dan awet atau 
pecahan-pecahan dari batuan dan kerikil. Material 
yang terpecah jika secara bergantian harus dibasahi 
dan dikeringkan tidak boleh digunakan. Bila agregat 
dihasilkan dari batu kerikil, tidak kurang dari 50% 
berat daripada agregat kasar, dan harus merupakan 
partikel-partikel yang mempunyai sekurang-
kurangnya satu muka yang terpecah.  
3. Fraksi Agregat Halus 
Agregat halus yang lolos saringan 4,75 mm harus 
terdiri dari pasir alam atau pasir pecah dan partikel-
partikel mineral yang halus. 
4. Sifat material yang diperlukan  
Seluruh lapis pondasi agregat bebas dari bahan 
tumbuh-tumbuhan (organis) dan gumpalan-gumpalan 
tanah liat atau bahan yang merusak lainnya dan 
setelah pemadatan harus sesuai dengan persyaratan 
gradasi yang sesuai standard dari tabel berikut: 
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5. Sifat agregat yang di perlukan untuk pekerjaan 
lapis pondasi kelas B harus sesuai dengan 
persyaratan minimum pada  tabel berikut: 
Tabel 2.1 Gradasi Lapis Pondasi Agregat 
 
 
Tabel 2.2 Sifat Agregat untuk Lapis Pondasi Agregat 
Sifat Kelas A Kelas B 
1.Abrasi dari Agregat Kasar 
(AASHTO T 96-77) 
0 - 40% 0 - 50% 
2. Index Plastisitas (AASHTO T 90 
– 77) 
0 - 6 4 - 11 
3. Batas Cair (AASHTO T 89 – 68) 0 - 25 0 - 35 
4. Bagian yang Lunak (AASHTO T 
112 – 78) 
0 - 5% 0 - 5% 
5.CBR pada 100% kepadatan 
kering maksimum setelah 4 hari 
perendaman (AASHTO T 180 
Metoda D) 
80  min 40  min 
6. Rongga dalam Agregat mineral 
pada kadar air optimum 
14  min min 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
1. Persiapan Pembentukan untuk Lapis Pondasi 
Agregat. 
a. Apabila lapis pondasi agregat akan diletakkan 
pada suatu permukaan tanah dasar (subgrade) 
maka tanah dasar harus dibuat, di persiapkan dan 
di selesaikan sesuai dengan persyaratan dari 
Spesifikasi rencana,sebelum penghamparan 
agregat lapis pondasi.  
Ukuran Saringan % Lolos  Menurut Berat 
ASTM (mm) Imperial Kelas A Kelas B 
50 2.0 in 100 100 
37 1.5 in 100 90 - 100 
25 1.0 in 65 - 90 75 - 100 
9.5 3/8 in 40 - 60 45  -  65 
4.75 No. 4 25 - 45 30  -  50 
2.00 10 12 - 30 20  -  40 
0.425 40 6  - 16 12  -  25 
0.075 200 0  -   8 5  -  15 
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b. Apabila lapis pondasi agregat akan ditempatkan 
langsung pada suatu perkerasan jalan atau bahu 
jalan yang ada, maka permukaan yang ada harus 
terlebih dahulu di perkasar secukupnya agar air 
dapat masuk. 
c. Material lapis pondasi agregat yang baru di dump 
kemudian di hamparkan dan seluruhnya di 
padatkan. 
2. Penghamparan  
a. penghamparan harus menggunakan alat 
penghampar (paver) yang biasa digunakan pada 
pekerjaan penghamparan aspal beton untuk 
menghampar lapis pondasi agregat.  
b. Lapis Pondasi Agregat harus di bawa ke badan 
jalan sebagai campuran yang merata dan harus di 
hampar pada suatu kadar air optimum dalam 
persyaratan yang telah di setujui.Kelembaban 
material tersebut harus merata secara 
keseluruhan.  
c. Material kerikil untuk lapis pondasi agregat (sub-
base) harus di hamparkan merata sehingga 
ketebalannya setelah dipadatkan tidak lebih dari 
15 cm.  Bila lebih dari satu lapisan yang akan di 
tempatkan, maka lapisan-lapisan tersebut harus 
sedapat mungkin sama tebalnya. 
3. Pemadatan  
a. Dengan segera setelah pencampuran dan 
pembentukan akhir, setiap lapisan harus 
dipadatkan sepenuhnya dengan mesin gilas 
(roller) atau alat pemadat lain sampai 100 % 
kepadatan kering maksimum. Permukaan yang 
telah selesai, harus padat dan rata serta bebas dari 
retakan dan kilauan.  
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b. Pemadatan akan di laksanakan hanya bila kadar 
air material berada dalam batas antara 3% kurang 
dari pada kadar air optimum sampai 1% lebih 
dari pada kadar air optimum.  
c. Operasi-operasi penggilasan di mulai sepanjang 
tepi dan maju secara bertahap kearah pusat, 
dalam suatu arah memanjang. Pada bagian-
bagian yang sangat miring (superelevasi) maka 
penggilasan di mulai pada bagian yang rendah 
dan maju kearah bagian yang tinggi. Operasi 
penggilasan harus di teruskan hingga semua 
bekas mesin gilas hilang dan lapisan tersebut 
terpadatkan secara merata dan agregat-agregat 
terkunci secara rapat.  
 
2.6 Pekerjaan Beton 
2.6.1 Pekerjaan Beton K 125  (Lean Concrete ) 
  
Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, 
peralatan, material; dan pelaksanaan semua pekerjaan 
yang berkaitan dengan pembuatan lapisan perataan 
(leveling course) dan pekerjaan pelebaran perkerasan 
dengan lean concrete, termasuk persiapan lapisan 
alas, pengangkutan dan penyiapan agregat, 
pencampuran, pengadukan, pengangkutan, 
penuangan, pemadatan, finishing. 
Lean concrete ini ditentukan untuk  lapis perata 
(leveling course), maka sebelum dilaksanakan, 
permukaan dasar harus bersih dari kotoran, lumpur, 
batu lepas, atau bahan asing lainnya. Lean concrete 
diperiksa kepadatannya, kerataan finishing dan 
permukaannya. 
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A. Spesifikasi Kerja 
 
1. Agregat, semen dan air harus memenuhi persyaratan 
yang di tentukan.  
a. Agregat halus harus berupa pasir Silica alamyang 
terdiri dari partikel keras , bersih dan tahan lama. 
b. Air yang di gunakan dalam campuran , air harus 
bersih bebas dari minyak, asam , dan bahan 
organik lainnya. 
c. Perbandingan jumlah semen dan agregat dalam 
kondisi permukaan kering jenuh tidak boleh 
kurang dari 1 : 24 
d. Sambungan longitudinal harus berjarak 
sekurang-kurangnya 20 cm dari sambungan 
longitudinal perkerasan beton yang akan 
dihampar di atasnya. 
e. Kuat pecah beton rata-rata pada umur 7 hari dari 
setiap contoh yang diambil pada setiap 
pelaksanaan pekerjaan tidak boleh kurang dari 70 
kg/cm2. 
 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
1. Cetakan 
a. Lean concrete untuk levelling course harus 
dituang dalam cetakan baja atau kayu secara cut-
off screeding, dengan landai dan elevasi tertentu. 
2. Penuangan beton 
a. Pengecoran beton harus di kerjakan secara 
kontinyu dari awal sampai mencapai rencana 
kerja yang di tetapkan 
b. Beton tidak boleh di tuang ke dalam acuan 
bekisting dengan jarak yang tinggi harus kurang 
dari 2 m. 
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c. Untuk meratakan beton harus di lakukan dengan 
sekop bukan dengan beton mengalir. 
3. Pemadatan 
a. Saat penggetaran kepala vibrator tidak terlalu 
dekat dengan bekisting karena jika bekisting 
tergetar maka akan terbentuk lapisan lepas 
dan dapat merusak bekisting. 
b. Beton tidak boleh di getarkan berulang kali 
paa tempat yang sama, karena dapat 
mengakibatkan rongga udara dalam beton. 
4. Kerataan Permukaan 
a. Lean concrete harus dibentuk dan 
diselesaikan sesuai dengan garis, landai dan 
penampang permukaan seperti tertera pada 
Gambar Rencana. 
b. Penyimpangan pada permukaan yang sudah 
selesai di kerjakan tidak boleh lebih dari 3 cm 
dari elevasi yang direncanakan. 
 
2.6.2 Perkerasan Beton Rigid Pavement 
 
Pekerjaan ini meliputi pembuatan lapisan 
perkerasan beton semen-portland, sebagaimana 
disyaratkan dengan ketebalan dan bentuk penampang 
melintang seperti yang tertera pada Gambar proyek 
Pekerjaan ini mencakup juga pembuatan 
perkerasan beton semen untuk jalan tol.Jenis 
pekerjaan jalan beton semen ini di buat dengan tanpa 
tulangan.Dimana panjang pelatnya di batasi oleh 
adanya sambungan – sambungan melintang.Panjang 
pelat dari pekerjaan beton ini berkisar anatar 4 – 5 
meter. 
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A. Persyaratan Bahan 
 
1. Agregat 
Material pokok untuk perkerasan beton harus sesuai 
persyaratan dan spesifikasi yang di tentukan dan 
agregat kasar harus berupa batu pecah. 
2. Baja Tulangan     
a. Baja tulangan harus bebas dari kotoran, 
minyak, lemak atau bahan-bahan organik 
lainnya yang yang dapat mengurangi lekatan 
dengan beton atau kerugian lainnya. Pengaruh 
karat, kerak, atau gabungan dari keduanya 
terhadap ukuran, berat minimum. 
b. Batang Pengikat (Tie Bars) mempunyai 
persyaratan: 
- Harus terbuat dari batang baja ulir yang 
memenuhi persyaratan AASHTO M 31 dan 
mempunyai diameter minimum 16 mm. 
- Apabila digunakan batang pengikat dari jenis 
baja lain, maka baja tersebut harus dapat 
dibengkokkan dan diluruskan kembali tanpa 
mengalami kerusakan. 
c. Batang Penyalur Beban atau Ruji (Dowels) 
mempunyai persyaratan: 
- Ruji harus bulat dan tidak kasar sedemikian 
rupa sehingga tidak mengurangi kebebasan 
pergerakan ruji dalam beton. 
- Ruji harus terbuat dari batang baja polos bulat 
sesuai AASHTO M 31.     Batang ruji 
berlapis plastik yang memenuhi ASSHTO M 
254 dapat digunakan untuk bagian yang dapat 
bergerak Bahan pengisi sambungan (joint 
filler)   
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- Bahan pengisi tuang (Poured filler) untuk 
sambungan harus sesuai dengan ketentuan 
AASHTO M 173. 
- Bahan pengisi padat (Preformed filler) untuk 
sambungan harus sesuai dengan ketentuan 
AASHTO M 33, AASHTO M 153, AASHTO 
M 213, atau AASHTO M 220, seperti 
ketentuan dalam Gambar. Filler untuk setiap 
sambungan harus berupa satu lembaran untuk 
seluruh kedalaman dan lebar yang diperlukan 
untuk sambungan.. 
3. Kekuatan Beton 
Kuat  lentur  (flexural strength)  minimum  tidak  
boleh  kurang  dari 45 kg/cm2 pada umur 28 hari, 
bila dites dengan third point method menurut 
AASHTO T 97. 
Kuat  lentur beton minimum pada umur 7 hari 
disyaratkan 80% dari kuat lentur (flexural 
strength) minimum. 
 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
  
1. Umum  
Peralatan batching plant dan alat pengangkut 
(agitator truck mixer) harus sesuai dengan 
ketentuan yang di syaratkan dari Spesifikasi 
rencana. Kapasitas batching plant harus dapat 
memasok kebutuhan alat slipform concrete paver 
sehingga alat terus bergerak tanpa terhenti akibat 
kekurangan atau keterlambatan pemasokan. 
Untuk campuran beton dengan slump rendah 
dapat digunakan dump truck sebagai alat 
pengangkut campuran. 
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2. Mesin Pembentuk Perkerasan Beton jenis 
Perancah Berjalan (Slipform Concrete 
Paver)Mesin perkerasan beton harus merupakan 
satu unit mesin  yang mempunyai fungsi 
menghampar, meratakan, memadatkan dan 
membentuk perkerasan sekaligus memberi arah 
dan mengatur elevasi sesuai kebutuhan dalam 
sekali gerak maju. 
3. Pemasangan stringline 
Stringline yang berfungsi sebagai panduan utama 
untuk arah dan elevasi harus sudah terpasang 
sepanjang rencana produksi perkerasan.Stringline 
harus dipasang dan di atur pada kedudukan 
(elevasi dan posisi) yang sesuai untuk 
memberikan hasil akhir ketebalan, elevasi dan 
arah perkerasan dan harus dengan menggunakan 
alat ukur. 
4. Landasan roda 
Track – jalur kerja untuk roda kelabang alat 
(crawler track) harus sudah disiapkan sepanjang 
rencana produksi dan dengan permukaan yang 
rata, kokoh dan stabil untuk menopang alat. Jalur 
untuk roda ini tidak boleh amblas sehingga 
dijamin bahwa alat bergerak maju dengan stabil. 
5. Kesinambungan 
Alat ini harus beroperasi tanpa boleh berhenti 
sebelum rencana produksi pada hari yang 
bersangkutan.Alat ini baru boleh mulai 
beroperasi bila campuran beton yang dipasok ke 
lapangan sudah cukup untuk menjamin alat ini 
tidak berhenti karena kekurangan atau 
keterlambatan pasokan.Kesinambungan 
penghamparan – pemadatan harus benar-benar 
dijaga secara terus menerus tanpa terhenti. 
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2.7 Pekerjaan Marka Jalan 
 
Suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau 
di atas permukaan jalan berupa peralatan atau tanda 
yang membentuk garis membujur, garis melintang, 
garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi 
untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi 
daerah kepentingan lalu lintas  
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengecatan 
permukaan perkerasan jalan yang telah jadi guna 
untuk mengatur arus lalu lintas. 
 
A. Spesifikasi Bahan 
 
Cat thermoplastik adalah bahan untuk marka 
jalan bentuknya padat , saat di panaskan 
menggunakan peralatan khusus, dan di beri bahan 
manik-manik kaca yang tebal dan jumlahnya sesuai 
ketentuan .Sehingga dapat memantulkan cahaya , 
pada saat suhunya turun setelah di panaskan suhu 
yang sama dengan permukaan jalan maka kekuatan 
dapat menahan beban lalu lintas. 
 
B. Pelaksanaan Pekerjaan 
 
1. Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis 
sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross 
dengan bantuan sebuah mesin mekanis , bergerak 
dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau 
penghamparan otomatis dengan katup mekanis 
yang mampu membuat garis putus-putus dalam 
pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti dan 
mulai berjalan lagi).  
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2. Mesin yang digunakan tersebut harus 
menghasilkan suatu lapisan yang rata dan 
seragam dengan tebal basah minimum 0,38 
milimeter untuk “cat bukan termoplastik” dan 
tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” 
belum termasuk butiran kaca yang juga 
ditaburkan secara 
2.8 Penggunaan Peralatan 
 
2.8.1 Wheel Loader 
 
Loader adalah alat yang umum dipakai dalam 
proyek konstruksi untuk perkerjaan pemuatan 
material hasil penggalian ke dalam truk atau membuat 
timbunan material.Jarak tempuh biasanya tidak terlalu 
jauh. Pada bagian depan loader terdapat bucket 
sehingga alat ini umumnya disebut front end loader. 
Alat penggerak loader dapat diklasifikasikan sebagai 
roda crawler atau ban. 
Loader beroda crawler atau crawler-tractor-
mounted mempunyai roda yang mirip dengan dozer 
hanya dipasang lebih maju ke depan untuk 
mennstabilkan alat pada saat mengangkut material. 
Loader beroda ban atau wheel-tractor-mounted terdiri 
atas 4-wheel-drive dan rear-wheel-drive. Rear wheel 
drive bias dipakai untuk menggali dan 4-wheel-drive 
cocok untuk membawa bucket bermuatan penuh. 
Loader diberi tambahan attachment seperti bucket dan 
bucket yang dipasangkan pada loader dapat berupa 
general purpose bucket dan multipurpose bucket. 
Ukuran bucket berkisar antara 0,15 m3 sampai 15 m3 
.Ukuran yang paling sering digunakan adalah 6 m3. 
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Tabel 2.3 Faktor bucket Wheel Loader 
 
Kondisi penumpahan Wheel loader 
Mudah 1,0-1,1 
Sedang 0,85-0,95 
Agak sulit 0,80-0,85 
Sulit 0,75-0,80 
 
2.8.2 Dump Truk 
 
Truk adalah sebuah truk yang digunakan untuk 
mengangkut material lepas ( seperti pasir , kerikil ) 
untuk konstruksi dan truk sangat efisien untuk 
pengangkutan jarak jauh. Kelebihan truk dibanding 
alat lain : 
1. Kecepatan lebih tinggi 
2. Kapasitas besar 
3. Biaya operasional kecil 
4. Kebutuhannya dapat disesuaikan dengan 
kapasitas alat gali 
Truk tidak hanya digunakan untuk pengangkutan 
tanah tetapi juga material-material lain. Untuk 
pengangkutan tertentu, ada beberapa factor yang 
harus diperhatikan, yaitu : 
1. Untuk batuan, dasar bak dialasi papan kayu 
agar tidak mudah rusak. 
2. Untuk aspal, bak dilapisi oleh solar agar aspal 
tidak menempel pada permukaan bak. Agar 
aspal tidak cepat dingin tutup bagian atas 
dengan terpal. 
3. Untuk material lengket seperti lempung 
basah, pilih bak bersudut bulat.Dalam 
pengisian baknya, truk memerlukan alat lain 
seperti excavator dan loader. Karena truk 
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sangat tergantung pada alat lain, untuk 
pengisian material tanah perlu 
memperhatikan hal-hal berikut :  
a. Excavator merupakan penentu utama jumlah 
truk, sehingga tentukan jumlah truk agar 
excavator tidak idle, 
b. Jumlah truk yang menunggu jangan sampai 
lebih dari 2 unit., 
c. Isi truk sampai kapasitas maksimumnya, 
d. Untuk mengangkutan material beragam, 
material paling berat diletakkan di bagian 
belakang ( menghindari terjadinya kerusakan 
pada kendali hidrolis), 
 
Tabel 2.4 Faktor efesiensi alat Dump truck 
Kondisi kerja Efesiensi kerja 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Kurang baik 0,67 
Buruk 0,58 
 
Tabel 2.5  Kecepatan Dump truck dan kondisi lapangan 
Kondisi lapangan Kondisi beban 
Kecepatan 
Km/h 
Datar 
Isi 
Kosong 
40 
60 
Menanjak 
Isi 
Kosong 
20 
40 
Menurun 
Isi 
Kosong 
20 
40 
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2.8.3 Bulldozer 
 
Dozer merupakan traktor yang dipasangkan pisau 
atau blade di bagian depannya.Pisau berfungsi untuk 
mendorong, atau memotong material yang ada di 
depannya. Jenis pekerjaan yang biasanya 
menggunakan dozer atau bulldozer adalah : 
1. Mengupas top soil dan pembersihan lahan 
dari pepohonan. 
2. Pembukaan jalan baru. 
3. Memindahkan material pada jarak pendek 
sampai dengan 100 m. 
4. Membantu mengisi material pada scraper. 
5. Menyebarkan material. 
6. Mengisi kembali saluran. 
7. Membersihkan quarry. 
Dozer terdiri dari tiga bagian, yaitu penggerak utama 
(prime mover), traktor dan pisau (blade) di bagian 
depan. 
a. Penggerak (Prime Mover) 
Ada dua macam alat penggerak dozer, yaitu roda 
crawler dan roda ban.Alat penggerak dozer 
umumnya adalah crawler. Jenis dozer beroda 
crawler terbagi menjadi ringan,sedang dan berat. 
Jenis ini digunakan untuk menarik dan 
mendorong beban berat serta mampu bekerja 
pada permukaan kasar dan berair. Sedangkan 
dozer beroda ban dapat bergerak lebih cepat 
sehingga lebih ekonomis. Pemakain alat ini 
umumnya pada permukaan seperti beton dan 
aspal. Dilihat dari jarak tempuh maka dozer 
beroda ban mempunyai jarak tempuh lebih besar 
daripada crawler dozer. 
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b. Pisau (Blade) 
Ada dua fungsi utama dari pisau, yaitu 
mendorong material ke depan (drifting) dan 
mendorong material ke samping (side casting). 
Permukaan pisau umumnya melengkung sehingga 
material bergerak berputar saat di dorong. 
 
 
Tabel 2.6  Faktor pisau Bulldozer 
 
 
Tabel 2.7  Faktor efesiensi alat Bulldozer 
 
Kondisi kerja Efesiensi kerja 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Kurang baik 0,67 
Buruk 0,58 
 
  
Kondisi kerja 
Kondisi permukaan 
Faktor 
Pisau 
Mudah 
Tidak keras/padat, tanah biasa,  
1,10-0,90 kadar air rendah, bahan timbunan 
Sedang 
Tidal terlalu keras/padat, sedikit mengandung pasir,  
kerikil,agregat halus 0,90-0,70 
 
Agak sulit 
Kadar air agak tinggi, mengandung tanah liat, 
berpasir,kering/keras 0,70-0,60 
 
Sulit Batu hasil ledakan, batu belah ukuran besar 0,60-0,40 
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2.8.4 Motor Grader 
 
Motor grader adalah alat berat dengan penggerak 
roda ban yang menggunakan blade untuk meratakan 
permukaan lahan dan membentuk badan jalan 
(levelling dan grading). Fungsi motor grader adalah 
sebagai berikut : 
1. Motor grader dapat digunakan untuk 
melakukan perataan dan pembentukan 
permukaan tanah  
2. Motor grader juga dapat digunakan untuk 
pemeliharaan jalan proyek. 
3. Dengan blade yang pendek motor grader 
dapat digunakan untuk menggali saluran dan 
memperlebar jalan yang sempit 
4. Motor grader biasa digunakan dalam proyek 
pembangunan jalanraya, lapangan udara, dan 
bangunan yang luas 
Selain blade, terdapat beberapa alat pelengkap yang 
dapat dipasang pada motor grader, antara lain: 
a. Scarifier teeth (ripper yang berbentuk 
penggaruk kecil) dipasang di bagian depan 
blade dan dapat dikendalikan secara 
tersendiri. 
b. Pavement widener (untuk mengatur 
penghamparan) 
c. Elevating grader unit (alat untuk mengatur 
grading) 
Perhitungan produktivitas motor graderadalah 
dengan berdasarkan jarak tempuh alat perjam pada 
pelaksanaan proyek konstruksi jalan, sedangkan pada  
pelaksanaan proyek-proyeklainnya,perhitungan 
produktivitas motor grader menggunakan luas area.  
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2.8.5 Excavator 
 
Excavator atau backhoe adalah alat penggali 
dengan sistem hidrolis karena bucket digerakkan 
secara hidrolis. Sistem hidrolis ini selain 
menggerakkan bucket juga menggerakkan boom dan 
arm. Secara umum alat terdiri atas struktur 
bawah,struktur atas,system dan bucket. Struktur 
bawah alat adalah penggerak yang dapat berupa roda 
ban maupun roda crawler.  
Alat-alat gali mepunyai as (slewing ring) di 
antara alat penggerak dan badan mesin sehingga alat 
berat tersebut dapat melakukan gerakan memutar 
walaupun tidak ada gerakan pada alat penggerak atau 
mobilisasi.Pemilihan alat tergantungdari kemampuan 
alat tersebut pada suatu kondisi lapangan tertentu. 
Perbedaan setiap alat gali adalah pada benda yang 
dipasang di bagian depan, akan tetapi semua alat 
tersebut mempunyai kesamaan pada alat penggerak 
yaitu roda ban atau crawler. Alat beroda crawler 
umumnya dipilih jika alat tersebut akan digunakan 
pada permukaan kasar atau kurang padat. Selain itu 
juga karena alat tersebut dalam pengoperasiannya 
tidak perlu melakukan banyak gerak. Backhoe bekerja 
dengan cara menggerakkan bucket ke arah bawah dan 
kemudian menariknya menuju badan. 
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Tabel 2.8  Faktor bucket Excavator 
 
 
Tabel 2.9  Faktor efesiensi kerja Excavator 
 
Kondisi kerja Efesiensi kerja 
Baik 0,83 
Sedang 0,75 
Kurang baik 0,67 
Buruk 0,58 
 
1. Teknik Penggalian 
Cara kerja excavator atau backhoe pada saat 
penggalian adalah : 
a. Boom dan bucket bergerak maju 
b. Bucket digerakkan menuju alat 
c. Bucket melakukan penetrasi ke dalam tanah 
d. Bucket yang telah penuh diangkat 
e. Struktur atas berputar 
f. Bucket diayun sampai material di dalamnya 
keluar. 
  
Kondisi 
Operasi Kondisi lapangan 
Faktor 
bucket (Fb) 
Mudah 
Tanah biasa,lempung,tanah lembut 
1,1-1,2 
 
Sedang 
Tanah biasa berpasir,kering 
1,0-1,1 
 
Agak sulit 
Tanah biasa berbatu 
1,0-0,9 
 
Sulit Batu pecah asli 0,9-08 
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2.8.6 Vibrator  Roller 
 
Vibrator Compactor digunakan untuk 
memadatkan tanah atau material sedemikian hingga 
tercapai tingkat kepadatan yang diinginkan.Dengan 
alat ini, jenis material seperti pasir, kerikil, dan batuan 
pecah dapat dipadatkan dengan lebih baik karena alat 
ini memberikan tekanan dan getaran terhadap material 
dibawahnya. 
Dengan adanya getaran maka partikel yang lebih 
kecil mengisi rongga di antara partikel-partikel yang 
lebih besar. Dengan adanya tekanan statis maka tanah 
akan padat dengan kekosongan minimum. Alat yang 
mempunyai roda depan besi dan roda belakang karet 
digunakan untuk pemadatan tanah. Pada roda karet 
terdapat kembang yang berfungsi untuk menjaga agar 
alat tidak mengalami slip. 
 
Tabel 2.10  Faktor efesiensi alat 
Kondisi operasi 
Pemeliharaan Mesin 
Baik 
sekali 
Baik Sedang Buruk 
Buruk 
Sekali 
Baik sekali 0,83 0,81 0.76 0,7 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,6 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,6 0,64 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk Sekali 0,53 0,5 0,47 0,42 0,32 
 
2.8.7 Batching Plant 
Batching plant adalah alat untuk mencampur atau 
memproduksi beton ready mix dalam produksi besar. 
Batching plant digunakan agar produksi beton tetap 
dalam kualitas baik sesuai standar, nilai slumpt test 
dan strength ability sesuai apa yang diharapkan dan di 
rencanakan. Tipe dry mixed berfungsi untuk 
menimbang saja, pengadukan beton ready mix 
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dilakukan pada concrete mixer truck. Semua material 
yang akan diaduk sebelumnya ditimbang sesuai mix 
design dengan memperhitungkan kandungan air 
dalam material, baik dalam agregat kasar maupun 
halus (pasir). 
 
 
Bagian bagian dari batching plant antara lain : 
1. Cement silo, untuk menyimpan semen 
2. Belt conveyor, untuk menarik material 
agregat kasar dan halus ke atas dari bin ke 
storage 
3. Bin, tempat pengumpulan material dari base 
camp memakai wheel loader untuk ditarik ke 
atas 
4. Storage bin, pemisah agregar menjadi butir 
kasar (split), butir menengah (screening), 
butir halus (pasir), dan fly ash 
5. Timbangan, ada 3 yaitu untuk agregat, semen 
dan air. 
6. Dosage pump, untuk penambahan bahan 
admixture seperti retarder. 
7. Tempat penampungan air. 
 
2.8.8. Concrete Mixer Truck 
 
Concrete mixer truck adalah suatukendaraan truk 
khusus yang dilengkapi dengan concrete mixer yang 
fungsinya mengaduk/mencampur campuran beton 
ready mix, sama dengan alat molen. Concrete mixer 
truck digunakan untuk mengangkut adukan beton 
ready mix dari tempat pencampuran beton ke lokasi 
proyek.Selama pengangkutan, mixer terus berputar 
dengan kecepatan 8-12 putaran per menit agar beton 
tetap homogen dan beton tidak mengeras. 
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Prinsip kerja concrete mixer truck ini secara 
sederhana adalah yaitu Dalam drum terdapat bilah-
bilah baja,dan ketika dalam perjalanan menuju lokasi 
proyek, drum ini berputar dengan perlahan-lahan 
berlawanan putaran jarum jam sehingga adukan 
mengarah ke dalam. Perputaran di dalam drum 
bertujuan agar tidak terjadi pergeseran ataupun 
pemisahan agregat sehingga adukan tetap homogen.  
Dengan perputaran drum itu maka , mutu beton 
akan selalu terjaga sesuai dengan kebutuhan rencana.  
 
1. Proses pengeluaran beton dari drum mixer 
Ketika sampai di lokasi proyek dan saat 
pengecoran berlangsung, maka arah putaran drum 
dibalikkan menjadi searah putaran jarum jam dan 
percepatan putaran drum akandiperbesar sehingga 
adukan beton keluar. 
Dalam proses pengiriman beton ready mix diatur 
dengan memperhatikan jarak, kondisi lalu lintas, 
cuaca, dan suhu, karena hal-hal tersebut dapat  
mempengaruhi waktu dalam pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran. 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
Dalam tahap ini kondisi dan keadaan lokasi 
pelaksanaan proyek harus dipelajari terlebih dahulu. 
Selanjutnya merumuskan apa saja permasalahan yang 
timbul,yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini. 
Setelah itu ditetapkan tujuan-tujuan yang harus 
dicapai supaya permasalahan yang timbul 
terselesaikan.Untuk mempermudah pembahasan dan 
agar tidak menyimpang terlalu jauh diberikan suatu 
batasan masalah, dimana didalamnya memuat hal-hal 
yang dikerjakan dan hal-hal yang tidak dikerjakan, 
serta asumsi-asumsi yang diambil untuk 
mempermudah penyelesaian masalah ini. 
Penyusunan metodologi ini bertujuan untuk : 
1. Memberikan petunjuk untuk mempermudah 
melaksanakan teknik dalam pelaksannaan 
2. Memperoleh gambaran dari arahan 
sebelumnya untuk menganalisa tahapan 
selanjutnya 
3. Mempermudah untuk mengethui hal yang 
bersangkutan dengan teknik pelaksanaan. 
4. Mengantisipasi jika akan terjadi kesalahan 
dalam melaksanakan  analisa dan 
perhitungan. 
3.1 Tahap Persiapan 
 
Persiapan yang di perlukan dalam penyusunan yaitu : 
1. Mencari informasi mengenai data untuk 
dijadikan bahan Tugas Akhir. 
2. Mencari data ke instansi/perusahaan yang 
terkait antara lain PT. Hutama Karya, serta 
meminta ijin untuk kepada instansi tersebut 
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3. yang memiliki proyek untuk meminta data 
berupa soft copy dan hardcopy guna dijadikan 
sebagai bahan Tugas Akhir. 
4. Mengajukan permintaan berkas-berkas yang 
diperlukan untuk memperoleh data. Dalam 
halyaitu proposal dan surat pengantar dari 
Kaprodi untuk pengajuan memperoleh  data. 
5. Mengumpulkan data yang dapat mendukung 
dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 
6. Mempelajari semua data yang berkaitan 
dengan hal yang menunjang isi Tugas Akhir. 
 
3.2 Penggunaan Metodologi 
 
1. Data Primer 
Data yang berasal dari pengamatan di lapangan secara 
langsung 
a. Gambar rencana proyek 
b. Analisa harga satuan material dan gaji 
c. Data alat berat 
d. Jenis aktivitas 
e. Data sekunder 
Data yang di peroleh dari studi di perpustakaan yang 
di pakai sebagai literatur dan landasan teori .atau juga 
bisa di dapat dari instasi proyek. 
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3.3 Pengolahan Data 
  
Dengan mengolah data maka dapat di 
perhitungkan dari pelaksanna teknis untuk 
menghasilkan data guna dalam proses pelaksanna 
pekerjaan selanjutnya.Pengolahan data di antaranya : 
1. Gambar rencana 
Sebelum dalam pelaksanaan pekerjaan , gambar perlu 
di pahami dari bagian detail jalan yang akan di 
laksanakan pekerjaannya 
2. Analisa harga satuan 
Perlu di ketahui secara jelas berapa harga dari 
masing-masing kebutuhan sumber daya , untuk 
mendapatkan biaya total setiap item pekerjaan. 
Sehingga akhirnya dapat di ketahui biaya total dari 
pekerjaan proyek sampai selesai. 
3. Data alat berat 
Mengetahui berapa jumlah dan jenis alat berat yang di 
gunakan tiap aktivitas pekerjaan.Dan di dapatkan 
berapa produktivitas dari alat berat tersebut sehingga 
nantinya dapat mengetahui estimasi waktu serta 
biayanya. 
 
3.4 Analisa dan Biaya proyek 
 
Pada perkiraan biaya proyek perlu adanya 
ketetapan kualitas dan harga satuan dari pekerjaan 
tersebut.Karena kualitas yang di perlukan dapat 
berhubungan dengan jumlah perkiraan biaya 
proyek.Dengan itu bahwa biaya yang di tetapkan akan 
mempengaruhi dari kualitas pekerjaan proyek.Untuk 
mendapatkan kualitas serta harga satuan dari tiap 
pekerjaan maka mencari data tersebut di peroleh dari 
instansi proyek yang bersangkutan. 
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3.5 Jadwal Kerja Proyek 
 
Jadwal sangat di butuhkan untuk mengetahui 
waktu yang di gunakan dalam pelaksanaan awal 
hingga akhir penyelesaian proyek serta dapat 
mengetahui dari masing-masing pekerjaan.Dalam 
pembuatan jadwal ini harus di perhatikan dalam 
penentuan pekerjaan yang dapat di laksanakan secara 
paralel atau secara seri dengan itu dapat mengurangi 
waktu pelaksanaan pekerjaan.Jadi dari pembuatan 
jadwal ini dapat meringankan pengerjaan dalam 
menentukan durasi setiap pekerjaan dan waktu 
selesainya pekerjaan.Dalam penggunaan Jadwal ini 
berupa diagram balok yang di dalamnya tercantum 
nama aktivitas pekerjaan , volume pekerjaan , dan 
bobot dari masing-masing pekerjaan.Sehingga dapat 
di ketahui kapan pelaksanaan pekerjaan dapat di 
kerjakan. 
 
3.6 Hasil dan Kesimpulan 
 
Dari menganalisa data proyek , maka akan di 
dapatkan hasil waktu penyelesaian setiap pekerjaan 
proyek dan total biaya proyek dari gambar rencana 
dan spesifikasi pekerjaan proyek.Dari perhitungan 
gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan 
pelaksanaan proyek dengan menggunakan sumber 
daya yang tersedia secara tepat maka akan di 
dapatkan biaya dan waktu yang efisien. 
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3.7 Flow Chart 
 
Dalam penyusunan tugas akhir ini maka di perlukan 
langkah-langkah untuk mempermudah dalam 
penyusunan setiap item pekerjaan yang di 
analisa.Dengan ini kami menggunakan flow chart 
dalam pelaksanaan pekerjaan jalan tol sebagai 
pedoman penyusunan tugas akhir ini. 
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BAB IV 
METODE PELAKSANAAN 
 
4.1 Persiapan Pekerjaan 
 
Pekerjaan ini meliputi macam bagian pekerjaan di 
anatarnya : 
1. Penyediaan Direksi  keet 
Perlengkapan direksi keet : 
a. Komputer  
b. Printer 
c. Alat furniture seperti meja , kursi , papan tulis 
dan almari arsip 
d. Mesin fotocopy 
e. Alat stempel perusahaan 
f. Alat komunikasi seperti telepon dan fax 
 
2. Mobilisasi Tenaga Kerja 
Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional 
dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. 
Dalam pelaksanaan juga harus mempersiapkan 
staf pengawas lapanga.. 
 Mobilisasi Peralatan 
Peralatan yang di gunakan : 
a. Vibrating Compactor 
b. Wheel Loader  
c. Hydraulic Excavator 
d. Wheel Dozer 
e. Slipform Concrete Paver 
f. Dump Truk 
g. Crawler Tractor 
3. Mobilisasi Material 
4. Gudang logistik dan Peralatan
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4.2 Pekerjaan Tanah 
 
4.2.1 Pembersihan Lahan 
 
1. Pelaksanaan pembersihan di laksanakan dengan 
menggali tanah sedalam ± 20 cm namun tidak 
membuang dari tanah asli dan selanjutnya galian 
di ratakan dengan menggunakan crawler tractor. 
2. Pembersihan lapangan dan perataan permukaan 
tanah dengan menggunakan crawler tractor. 
3. Material hasil pembersihan di ratakan di sisi jalan 
yang merupakan ruang milik jalan. 
 
 
Gambar 4.1 Pembersihan Lapangan 
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4.2.2 Pekerjaan Galian Tanah 
 
1. Penggalian harus dilaksanakan menurut 
kelandaian, garis, dan elevasi yang ditentukan 
dalam Gambar. Galian di lakukan dengan 
menggunakan Excavator .Galian yang tidak 
memenuhi Syarat untuk timbunan maka galian di 
buang  dan di ratakan. 
 
 
Gambar 4.2Galian Tanah 
2. Galian di gali sampai kedalaman 30 cm.dan tanah 
dari bekas galian di padatkan. 
 
4.2.3 Pekerjaan Timbunan 
 
1. Tanah timbunan di muat dengan excavator dari 
borrow area dan kemudian di angkut oleh dump 
truk ke lokasi pekerjaan. 
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Gambar 4.3Pengangkutan Tanah Timbunan 
 
2. Setelah sampai di lokasi tanah timbunan di dump 
dari truk dan kemudian di hamparkan dengan 
wheeldozer. 
 
Gambar 4.4 Penghamparan Tanah 
3. Setelah tanah di hampar kemudian tanah di 
padatkan dengan menggunakan alat vibrator 
roller. 
4. Setelah di padatkan maka tanah di siram air 
dengan water tank truk. 
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4.3 Pekerjaan Badan Jalan dan PembentukanTanah 
Dasar 
 
1. Pembentukan badan jalan merupakan bagian 
akhir dari pekerjaan tanah , pada pekerjaan ini 
menggunakan kemiringan melintang tanah dasar 
dengan menggunakan alat motor grader. 
 
Gambar 4.5Pembentukan Badan Jalan 
 
2. Pembentukan tanah dasar meruupakan bagian dari 
pekerjaan pembentukan badan jalan yang 
mempunyai persyaratan yaitu elevasi kemiringan 
di ukur dengan waterpass atau theodolit. 
3. Pengukuran kepadatan tanah dasar merupakan 
bagian dari proses pengendalian mutu. 
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Gambar 4.6 Pengukuran Kepadatan Tanah 
 
4.4 Pekerjaan Drainase 
 
4.4.1 Pelaksanan Pekerjaan Galian Saluran Samping 
 
1. Mengukur elevasi  tanah yang akan di gali dan 
menggali tanah menggunakan excavator 
2. Hasil galian di buang ke tempat yang aman 
kemudian di ratakanan di padatkan. 
3. Menggali tanah dengan ukuran lebar dasar 
saluran sama dengan lebar permukaan. 
4. Mengecek lebar , elevasi dasar saluran , dan 
kedalaman saluran. 
4.4.2 Pekerjaan Median Drainase 
 
1. Mengukur elevasi tanah dasar untuk saluran, 
Profil saluran berbentuk trapesium. 
2. Menggali saluran dengan menggunakan alat 
excavator. 
3. Tanah dasar untuk saluran di padatkan dengan 
compactor, kemudian di pasang bekisting. 
4. Sebelum di lakukan pengecoran beton , maka 
bekisting harus kuat agar tidak terjadi perubahan 
posisi. 
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5. Pengecoran menggunakan beton mutu k 125 , 
untuk setiap ready mix maka akan di ambil 
material beton untuk tes slump dan kuat tekan 
beton. 
 
Gambar4.7Penghamparan Beton Median Drainase 
 
Gambar 4.8 Pengambilan Sampel Beton Median 
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Gambar 4.9 Hasil Pengecoran Saluran Median 
 
4.5 Pekerjaan Perkerasan Beton 
 
4.5.1 Pelaksanaan Lean Concrete 
1. Pembersihan permukaan tanah dasar dari kotoran 
dengan cara di sapu dan di lakuakn pemeriksaan 
terakir.Pemasangan bekisting dengan tebal yang 
di syaratkan ,alinyemen dan kestabilan serta 
panjang yang cukup. 
 
Gambar 4.10 Bekisting Lean Concrete 
2. Beton ready mix di hamparkan pada permukaan 
tanah dasar yang telah di bersihkan, tanpa di 
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garuk( texturing )dengan lapis pondasi kelas B 
yang telah di siram air.Mutu beton K 125 
 
Gambar 4.11Penghamparan Beton Dari Ready Mix 
 
3. Setelah finishing selesai maka di lakukan 
perawatan dengan plastik atau terpal untuk 
keperluan curing. 
 
Gambar 4.12 Perawatan Beton  
4. Setelah cukup keras maka Lean Concrete siap 
menerima plat beton yang akan di cor di atasnya. 
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4.5.2 Persiapan Pengecoran Plat Beton 
 
1. Pembersihan Lean Concrete dari kotoran apapun. 
2. Pemasangan tulangan sambung dowel dan tiebar. 
3. Pemasangan bekisting untuk alat slipform paver. 
 
4.5.3 Pemasangan Tulangan 
 
1. Persiapan tulangan dowel dan tie bar ujung di 
rapikan , pada bagian tengah di cat anti 
karat.Pengikatan ke batang pemegang dengan 
kawat windrat tidak boleh di las. 
2. Dowel dan tie bar harus tepat pemasangannya 
tidak overlap.Bagian dowel separo lekat separo 
lepas agar dapat sliding. 
3. Ujung dowel di rapikan dengan gerinda. 
4.5.4 Penggelaran Campuran Beton untuk Pelat Beton 
 
1. Bekisting melintang awal pelaksanaan yang 
sudah terpasang dowel harus kuat rapi dan 
vibrating screed yang sudah siap untuk di 
operasikan. 
2. Pada setiap dumping per truck maka di lakukan 
pengecekan slump,kemudian concrete paver 
mulai menggelar serta memadatkan beton dan di 
ikuti dengan perapian secara manual oleh pekerja 
secukupnya. 
3. Pengecoran beton dengan mutu beton K 400 di 
lakukan dengan alat concrete paver. 
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Gambar 4.13Pemasangan BekisitingRigid Pavement 
 
 
Gambar 4.14Vibrating dan Screeding 
 
4.6 Pekerjaan Finishing dan Texturing 
 
1. Setelah beton selesai di gelar dan di padatkan 
maka.Pekerjaan finishing ini di lakuakan yaitu 
melipti semua pekerjaan perapian beton semen 
yang telah di gelar dan di padatkan.  
2. Permukaan pinggir harus di rapikan dengan 
menggunakan alat khusus 
3. Pekerjaan pembuatan pada rigid di gunakan agar 
jalan tidak licin. Arah tekstur tersebut dapat 
melintang maupun memanjang. 
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4. Texturing dapat di kerjakan secara manual 
maupun mekanis baik dalam bentuk grooving 
maupun brushing. 
 
Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan Grooving 
4.7 Pekerjaan Perawatan / Curing Beton 
 
1. Pekerjaan perawatan di gunakan untuk 
menghindari terlalu cepatnya proses penguapan 
air dari campuran beton. 
2. Perawatan awal dengan menggunakan segitiga 
setelah finishing selesai. 
3. Perawatn selanjutnya dengan di lakukan curing 
compound setelah texturing selesai. 
4. Perawatan terakhir dengan di lakukan karung 
basah selama 7 hari dan selalu di basahi. 
Selama 7 hari di harapkan karung ( burlap ) dalam 
keadaan basah dengan di siram air bila mengering. 
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BAB V 
PERHITUNGAN VOLUMEDAN 
PRODUKTIVITAS PEKERJAAN 
 
5.1 Perhitungan Volume 
 
5.1.1 Pekerjaan Direksi Keet 
 
- Luas Lahan = 90 𝑚𝑥 85 𝑚 
   = 7650 𝑚2 
- Luas Kantor = 18 𝑚𝑥 20 𝑚 
   = 360 𝑚2 
5.1.2 Pembersihan 
 
 Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
- Lebar Pekerjaan pembersihan 51 m 
- Panjang pekerjaan 3025 m 
- Kedalaman 0,3 m 
- Perhitungan Volume 
=51 𝑚𝑥 3025 𝑚𝑥 0,3 𝑚 
= 77137,5𝑚2
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5.1.3 Volume Timbunan dan Galian Badan Jalan 
Tabel 5.1 Volume Timbunan dan galian 
Item pekerjaan 
Luas Panjang volume Jenis 
Pekerjaan m² m m³ 
STA 32 + 375 49,9993 
25 624,991 Timbunan 
STA 32 + 400 Box Tunel 
STA 32 + 425 54,5063 
25 1255,87 Timbunan 
STA 32 + 450 45,9633 
STA 32 + 475 36,7761 
25 901,45125 Timbunan 
STA 32 + 500 35,34 
STA 32 + 550 56,1048 
25 1884,58125 Timbunan 
STA 32 + 575 94,6617 
STA 32 + 600 77,1535 
25 1881,58 Timbunan 
STA 32 + 625 73,3729 
STA 32 + 650 76,0639 
25 1950,2075 Timbunan 
STA 32 + 675 79,9527 
STA 32 + 700 75,9235 
25 1881,30125 Timbunan 
STA 32 + 725 74,5806 
STA 32 + 750 68,8889 
25 1812,82125 Timbunan 
STA 32 + 775 76,1368 
STA 32 + 800 65,5568 
25 1631,8 Timbunan 
STA 32 + 825 64,9872 
STA 32 + 850 70,3341 
25 1672,855 Timbunan 
STA 32 + 875 63,4943 
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Lanjutan Tabel 5.1 VolumeTimbunan dan galian 
STA 32 + 900 37,0301 
25 774,77875 Timbunan 
STA 32 + 925 24,9522 
STA 32 + 950 24,6453 
25 665,27875 Timbunan 
STA 32 + 975 28,577 
STA 33 + 000 30,9141 
25 761,05625 Timbunan 
STA 33 + 025 29,9704 
STA 33 + 050 13,6176 
25 378,11625 Timbunan 
STA 33 + 075 16,6317 
STA 33 + 100 24,814 
25 593,17875 Timbunan 
STA 33 + 125 22,6403 
STA 33 + 150 18,2677 
25 380,9075 Timbunan 
STA 33 + 175 12,2049 
STA 33 + 200 7,07 
25 556,02375 Timbunan 
STA 33 + 250 37,4119 
STA 33 + 275 39,2633 
25 981,57375 Timbunan 
STA 33 + 300 39,2626 
STA 33 + 325 8,2626 
25 797,885 Timbunan 
STA 33 + 350 55,5682 
STA 33 + 375 5,8982 
25 216,61 Timbunan 
STA 33 + 400 11,4306 
STA 33 + 425 14,4362 
25 360,5925 Timbunan 
STA 33 + 450 14,4112 
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Lanjutan Tabel 5.1 VolumeTimbunan dan galian 
STA 33 + 475 16,121 
25 761,57625 Galian 
STA 33 + 500 44,8051 
STA 33 + 525 355,8768 
25 9914,12 Galian 
STA 33 + 550 437,2528 
STA 33 + 575 495,4472 
25 9013,44875 Galian 
STA 33 + 600 225,6287 
STA 33 + 625 313,8976 
25 9877,27875 Galian 
STA 33 + 650 476,2847 
STA 33 + 675 558,2882 
25 14943,7213 Galian 
STA 33 + 700 637,2095 
STA 33 + 725 606,0568 
25 14281,34 Galian 
STA 33 + 750 536,4504 
STA 33 + 775 461,6495 
25 9978,4825 Galian 
STA 33 + 800 336,6291 
STA 33 + 825 295,96 
25 6913,93 Galian 
STA 33 + 850 257,1544 
STA 33 + 875 179,606 
25 3900,19375 Galian 
STA 33 + 900 132,4095 
STA 33 + 925 109,4868 
25 4286,455 Galian 
STA 33 + 950 233,4296 
STA 33 + 975 133,3737 
25 2389,9725 Galian 
STA 34 + 000 57,8241 
STA 34 + 025 66,1104 
25 1505,07625 Timbunan 
STA 34 + 050 54,2957 
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Lanjutan Tabel 5.1 VolumeTimbunan dan galian 
STA 34 + 075 43,9209 
25 1612,40375 Timbunan 
STA 34 + 100 85,0714 
STA 34 + 125 65,1401 
25 2195,26125 Timbunan 
STA 34 + 150 110,4808 
STA 34 + 175 13,936 
25 371,43 Timbunan 
STA 34 + 200 15,7784 
STA 34 + 225 17,5633 
25 472,21125 Timbunan 
STA 34 + 250 20,2136 
STA 34 + 275 23,357 
25 662,84625 Timbunan 
STA 34 + 300 29,6707 
STA 34 + 325 33,2135 
25 855,91 Timbunan 
STA 34 + 350 35,2593 
STA 34 + 375 Jembatan 
25 
  STA 34 + 400 Jembatan 
STA 34 + 425 49,0012 
25 1263,37625 Timbunan 
STA 34 + 450 52,0689 
STA 34 + 475 50,3468 
25 1286,4425 Timbunan 
STA 34 + 500 52,5686 
STA 34 + 525 Jembatan 
25 670,355 Timbunan 
STA 34 + 550 53,6284 
STA 34 + 575 53,6187 
25 1359,71125 Timbunan 
STA 34 + 600 55,1582 
STA 34 + 625 36,4672 
25 924,575 Timbunan 
STA 34 + 650 37,4988 
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Lanjutan Tabel 5.1 VolumeTimbunan dan galian 
STA 34 + 675 32,8081 
25 830,2525 Timbunan 
STA 34 + 700 33,6121 
STA 34 + 725 32,3826 
25 792,52375 Timbunan 
STA 34 + 750 31,0193 
STA 34 + 775 29,3128 
25 706,70875 Timbunan 
STA 34 + 800 27,2239 
STA 34 + 825 25,3949 
25 2151,4275 Timbunan 
STA 34 + 850 146,7193 
STA 34 + 875 130,6156 
25 3173,20625 Timbunan 
STA 34 + 900 123,2409 
STA 34 + 925 105,7112 
25 2724,5625 Timbunan 
STA 34 + 950 112,2538 
STA 34 + 975 98,626 
25 2576,4725 Timbunan 
STA 35 + 000 107,4918 
STA 35 + 025 103,4899 
25 2683,82 Timbunan 
STA 35 + 050 111,2157 
STA 35 + 075 111,7216 
25 2584,05875 Timbunan 
STA 35 + 100 95,0031 
STA 35 + 125 85,0073 
25 2154,80875 Timbunan 
STA 35 + 150 87,3774 
STA 35 + 175 93,1772 
25 3060,355 Timbunan 
STA 35 + 200 151,6512 
STA 35 + 225 138,885 
25 3290,41 Timbunan 
STA 35 + 250 124,3478 
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Lanjutan Tabel 5.1 VolumeTimbunan dan galian 
STA 35 + 275 102,7378 
25 2101,605 Timbunan 
STA 35 + 300 65,3906 
STA 35 + 325 78,9994 
25 2180,12625 Timbunan 
STA 35 + 350 95,4107 
STA 35 + 375 94,9518 
25 2394,7875 Timbunan 
STA 35 + 400 96,6312 
 
Jumlah Total Volume Timbunan =68548,18 𝑚3 
Jumlah Total Volume Galian  =86260,52 𝑚3 
Volume sisa di buang   = 17087,34 𝑚3  
 
5.1.4 Drainase Samping 
 
Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
5.1.4.1 Volume Galian Saluran  
  
- Kedalaman 0,80 m 
- Lebar 1,80 m 
- Panjang 3025 m  
a. Volume Galian 2 sisi Saluran 
= 0,08 𝑚 𝑥 0,80 𝑥 3025 
= 8712 𝑚3 
 
5.1.4.2 Volume Pasangan Batu Kali 
DenganMortar  
- Tebal 0,20 m 
- Lebar 2,4 m 
- Panjang 3025 m 
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a. Volume Batu Mortar 2 sisi Saluran  
=  0,2𝑚 𝑥 2,4𝑚 𝑥 3025𝑚 𝑥 2 
= 2904 𝑚3 
 
5.1.5 Pekerjaan Rainforce Concrete Pipe 
 
Rain Concrete Pipe Menggunakan Pre Cast tipe box 
culvert sebagai berikut. 
 
Tabel  5.2 Tipe Rain Concrete Pipe 
STA Tipe Panjang Satuan 
32+657  0,6 25 m 
32+950  0,6 25 m 
34+350  0,6 25 m 
34+410  0,6 25 m 
35+000  0,6 25 m 
 
Tipe  60 = 25 m 𝑥 5 =  125 𝑚′  
a. Volume Lantai Kerja K125 t = 10 cm 
= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,3 + 0,3  
= 25 𝑚 𝑥 0,1 𝑥 ( 0,6 + 0,3 + 0,3) 
= 3  𝑚3 
5 lokasi = 3  𝑚3 𝑥 5 
  = 15  𝑚3 
b. Volume Pasangan Batu Kosong t = 15 cm 
= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥  𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,3 + 0,3  
= 25 𝑚 𝑥 0,15 𝑥 ( 0,6 + 0,3 + 0,3) 
= 4,5  𝑚3 
 
5 lokasi= 4,5  𝑚3 𝑥 5 
  = 22,5  𝑚3 
c. Volume Galian Tanah 
= Vol Lantai Kerja + Vol Pas Batu Kosong 
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= 15  𝑚3 + 22,5  𝑚3 
= 37,5  𝑚3  
 
5.1.6 Pekerjaan Box Culvert 
 
Box Culvert menggunakan pre cast tipe box culvert 
sebagai berikut. 
Tabel  5.3 Tipe box culvert 
 
A. Tipe box culvert  1 x 1 x 1,2 = 46 m 𝑥 3  
    =  138 𝑚′  
a. Volume Lantai Kerja K125 t = 10 cm 
 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 
 = 46 𝑚 𝑥 0,1𝑚 𝑥 1,5 𝑚 
 = 6,9  𝑚3 
 3 lokasi = 6,9  𝑚3 𝑥 3 
  = 20,7  𝑚3  
b. Volume Pasangan Batu Kosong t = 15 cm 
= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 
= 46 𝑚 𝑥 0,15 𝑚 𝑥 1,5 𝑚 
= 10,35  𝑚3 
3 lokasi = 10,35  𝑚3 𝑥 3 
  = 31,05  𝑚3  
 
c. Volume Galian Tanah 
= Vol Lantai Kerja + Vol Pas Batu Kosong 
= 20,7  𝑚3 + 31,05  𝑚3 
= 51,75  𝑚3 
 
STA Tipe Panjang Satuan 
34+262 1 x 1 x 1,2 46 m 
34+843 1 x 1 x 1,2 46 m 
35+313 1 x 1 x 1,2 46 m 
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5.1.7 Lapisan Agregat Kelas B 
 
- Tebal 0,2 m 
- Lebar 2 jalur 23,4 m 
- Panjang 2975 m 
a. Volume Agregat Kelas B  
= 0,2𝑚 𝑥 23,4𝑚 𝑥 2975𝑚  
= 13923 𝑚3 
 
5.1.8 Beton Lean Concrete 
- Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
- Tebal 10 cm 
- Lebar Lean Concrete 2 jalur 23,4 m 
- Panjang Lean Concrete 2975 m 
- Mutu Beton k 125 
 
a. Perhitungan Volume Beton LC 2 Jalur  
= 0,1𝑚 𝑥 23,4 𝑚 𝑥 2975𝑚   
= 6962 𝑚3 
 
 
5.1.9 Beton Rigid Pavement K400 
 
Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
- Tebal 27 cm 
- Lebar Rigid Pavement 2 jalur 23,4 m 
- Panjang Rigid 2975 m 
- Mutu Beton k 400 
 
Perhitungan Volume Rigid 2 jalur  
= 0,27 𝑚 𝑥 23,4 𝑚 𝑥 2975𝑚   
= 18796 𝑚3 
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5.1.10 Median Drainase 
 
A. Beton Median 
 
Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
- Tebal 10 cm 
- Lebar Beton Drainase 2,56 m 
- Panjang Drainase 2975 m 
 
a. Perhitungan Volume Beton  
= 0,1 𝑚 𝑥 2,56 𝑚 𝑥 2975 𝑚 
= 762 𝑚3 
 
 
B. Galian Saluran Median 
 
- Kedalaman 0,4 m 
- Lebar galian 2,5 m 
- Panjang galian 3035 m 
 
a. Perhitungan Volume Galian  
= 0,4 𝑚 𝑥 2,5 𝑚 𝑥 2975 𝑚 
= 2975 𝑚3 
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5.1.11 Pembesian 
 
A. Dudukan Tulangan Dowel D 13  
 
a. Tulangan Dudukan Dowel D 13   
 = 3,14 𝑥 ( 0,0065𝑥0,0065) 
 = 0,000132665 𝑚2 
b. Volume Besi perbatang   
 = 0,000132665 𝑚2𝑥 12 𝑚 
 = 0,00159198 𝑚3 
c. Berat Besi per batang    
= 0,00159198  𝑚3 𝑥 7850 𝑘𝑔/ 𝑚3 
= 12,497 𝑘𝑔 
d. Total berat untuk 3978 batang  
 = 3978𝑥 12,497 𝑘𝑔 
 = 49713,006 𝑘𝑔 
 
B. Tulangan Long 12  
 
a. Tulangan Long  12    
 = 3,14 𝑥 ( 0,006𝑥0,006 ) 
 = 0,00011304 𝑚2 
b. Volume  Besi perbatang   
 = 0,00011304 𝑚2𝑥 12 𝑚 
 = 0,00135648 𝑚3 
c. Berat Besi per batang    
= 0,00135648 𝑚3𝑥 7850 𝑘𝑔/  𝑚3 
= 10,648 𝑘𝑔 
 
d. Total Berat untuk 9520 batang  
 = 9520 𝑥 10,648 𝑘𝑔 
 = 101368,96 𝑘𝑔 
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C. Tulangan Dowel  D32  
 
a. Tulangan Dowel  D32    
 = 3,14 𝑥 ( 0,016𝑥0,016 ) 
= 0,00080384 𝑚2 
b. Volume  Besi perbatang   
 = 0,00080384 𝑚2𝑥 12 𝑚 
= 0,00964608 𝑚2  
c. Berat Besi per batang    
= 0,00964608 𝑚3 𝑥 7850 𝑘𝑔/ 𝑚3 
= 75,721 𝑘𝑔 
d. Total Berat untuk 2321 batang 
 = 2321  𝑥 75,721 𝑘𝑔 
 = 175710,58 𝑘𝑔 
 
D. Tulangan Tiebar D13 (LJ 1)  
 
a. Tulangan Tiebar D13    
= 3,14 𝑥 ( 0,0065𝑥0,0065) 
= 0,000132665  𝑚2 
b. Volume Besi perbatang   
 = 0,000132665 𝑚2𝑥 12 𝑚 
 = 0,00159198  𝑚3 
c. Berat Besi per batang    
= 0,00159198 𝑚3 𝑥 7850 𝑘𝑔/ 𝑚3 
= 12,497 𝑘𝑔 
d. Total berat untuk 1984 batang   
= 1984  𝑥 12,497 𝑘𝑔 
= 24785,71 𝑘𝑔 
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E. Tulangan Angker  10  
 
a. Tulangan Angker  10   
= 3,14 𝑥 ( 0,005𝑥0,0015) 
= 0,000025  𝑚2 
b. Volume Besi perbatang 
= 0,000025  𝑚2𝑥 12 𝑚 
= 0,0003  𝑚3 
c. Berat Besi per batang    
= 0,0003  𝑚3 𝑥 7850 𝑘𝑔/ 𝑚3 
= 2,355 𝑘𝑔 
d. Total berat untuk 813 batang   
= 813 𝑥 2,355 𝑘𝑔  
= 1912,67 𝑘𝑔 
 
F. Total Volume Besi    
= 353491 𝑘𝑔 
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5.1.12 Marka Jalan 
 
Perinciaan Spesifikai Pekerjaan : 
 
 
Gambar 5.1 Marka Tengah Jalan  
 
A. Marka Garis Lurus Bahu Jalan 2 jalur 
 
a. Volume 2 Marka lurus 1 jalur  
 = 3025 𝑚 𝑥 0,1 𝑚 𝑥 2 
 = 605 𝑚2 
b. Volume 2 Marka lurus 2 jalur  
 = 605 𝑚2 𝑥 2 
 = 1210 𝑚2 
 
B. Marka Garis Putus-Putus TengahJalan 
 
a. Volume 1 jalur = 0,1 𝑚 𝑥 5 𝑚 ∶  18 𝑚 
   = 0,0278 𝑚 𝑥 3025 𝑚 
   = 84,37 m2 
b. Volume 2 jalur = 84,37 𝑚2 𝑥 2 
   = 168,056 m2 
 
5.1.13 Concrete Barrier  
 
Barrier menggunakan precast di pasang sebagai 
median jalan dan di sisi badan jalan pada jembatan 
dan box tunnel 
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Gambar 5.2 Barrier median badan jalan 
 
A. Volume Barrier Tengah Jalan 
 
 
a. Volume 1 =   0,125 𝑥 0,80  
  = 0,1𝑚2 
b. Volume 2 = 0,5𝑥 0,20 + 0,55 𝑥0,25 
  = 0,094𝑚2𝑥2 
  =  0,188𝑚2  
c. Volume 3 = 0,5𝑥 0,15 + 0,20 𝑥0,85 
  = 0,15𝑚2𝑥2 
  = 0,3 𝑚2 
d. Total Volume Barier Tengah  50 m  
= (0,1 + 0,188 + 0,3)𝑥50 𝑚 
= 29,4 𝑚3 
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Gambar 5.3 Barrier sisi badan jalan 
 
B. Volume Barrier sisi samping 
  
a. Volume 1 =   0,125 𝑥 0,40  
  = 0,05𝑚2 
b. Volume 2 = 0,5𝑥 0,20 + 0,55 𝑥0,25 
  = 0,094𝑚2 
c. Volume 3 = 0,5𝑥 0,15 + 0,20 𝑥0,85 
  = 0,15𝑚2  
d. Total Volume Barier 2 Sisi Badan Jalan  
= 0,05 + 0,094 + 0,15 𝑥50 𝑚 𝑥2 
= 29,4 𝑚3 
e. Volume Lantai kerja  
- Tengah Badan Jalan  
= ( 0,8𝑚 𝑥 0,1𝑚 𝑥 50 ) 
= 4 𝑚3 
- Sisi Badan Jalan   
= ( 0,4𝑚 𝑥 0,1𝑚 𝑥 50 ) 
= 2 𝑚3 𝑥 2 
= 4 𝑚3  
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C. Jumlah Barrier 
 
a. Panjang Jembtan 50 m  
 
= 
50 𝑚
1
 
= 50 𝑚′ 
 
5.1.14 Lampu Penerangan Jalan 
 
Setiap Jarak 25 m di pasang lampu penerangan jalan 
sepanjang jalan 3025 m maka di butuhkan. 
 
=
3025 𝑚
25 𝑚  
 
=121 buah lampu 
  
5.1.15 Pekerjaan U-Ditch 
 
U-ditch menggunakan pre cast tipe u-ditch sebagai 
berikut. 
 
Tabel  5.4 Tipe u-ditch 
 
a. Tipe u-ditch0,3x 0,3x1,2 = 48 m 𝑥2  
    =  96 𝑚′  
b. Volume Lantai Kerja K125 t = 10 cm 
 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 
 = 48𝑚 𝑥 0,1𝑚 𝑥 0,5𝑚 
 = 2,4  𝑚3 
 
STA Tipe Panjang Satuan 
34+365 0,3x 0,3 x 1,2 48 m 
35+121 0,3x 0,3 x 1,2 48 m 
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 2 lokasi = 2,4  𝑚3 𝑥 2 
  = 4,8  𝑚3 
c. Volume Pasangan Batu Kosong t = 15 cm 
= 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑥 𝑡 𝑥 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 
= 48 𝑚 𝑥 0,15 𝑚 𝑥 0,5 𝑚 
= 3,6  𝑚3 
2 lokasi = 3,6  𝑚3 𝑥 2 
 = 7,2  𝑚3 
 
d. Volume Galian Tanah 
= Vol Lantai Kerja + Vol Pas Batu Kosong 
= 4,8 𝑚3 + 7,2  𝑚3 
= 12  𝑚3  
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5.2 Pemilihan Spesifikasi Alat 
 
5.2.1 Bulldozer Untuk Pembersihan 
 
 
Gambar 5.4 Komatsu D150A-1 Crawler Tractor 
 
Tabel 5.5Spesifikasi Komatsu D150A-1 Crawler 
Tractor 
Dimensions 
B. Width Over 
Tracks 
9.2 ft in 2810 mm 
C. Height to Top 
of Cab 
11.9 ft in 3640 mm 
D. Length of Track 
on Ground 
10.3 ft in 3150 mm 
F. Length w/o 
Blade 
16.7 ft in 5100 mm 
Undercarriage 
G. Track Gauge 7 ft in 2140 mm 
Engine 
Make Komatsu 
Model S6D155-4 
Operational 
Operating Weight 59350 lb 26920.7 kg 
Transmission 
Max Speed - 
Forward 
8 mph 12.9 km/h 
Max Speed - 
Reverse 
5.6 mph 9 km/h 
Undercarriage 
Track Gauge 7 ft in 2140 mm 
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Standard Blade 
Width 3130 mm 
Height 1090 mm 
Capacity 10.4 m3 
Cutting Depth 560 mm 
 
5.2.2 Motor Grader  Untuk timbunan dan Pondasi 
Kelas B 
 
 
Gambar 5.5 Caterpillar 120M Motor Grader 
 
Tabel 5.6Spesifikasi Caterpillar 120M Motor Grader 
Dimensions 
A. Overall Length 27.9 ft in 8488 mm 
B. Width Over Tires 8.1 ft in 2481 mm 
C. Height to Top of Cab 10.8 ft in 3278 mm 
D. Wheelbase 19.4 ft in 5915 mm 
E. Rear Ground Clearance 1.1 ft in 347 mm 
F. Front Ground Clearance 1.9 ft in 572 mm 
G. Tandem Axle Wheelbase 5 ft in 1511 mm 
H. Blade Base 8.2 ft in 2511 mm 
Engine 
Make Caterpillar 
Model C6.6 ACERT VHP 
Max Speed - Forward 27.7 mph 44.5 km/h 
Max Speed - Reverse 23.5 mph 37.8 km/h 
Moldboard 
Moldboard Width 12 ft in 3668 mm 
Moldboard Height 24 in 610 mm 
Moldboard Thickness 0.87 in 22 mm 
Max Depth of Cut 28.3 in 720 mm 
Side Shift Left 20.1 in 510 mm 
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Side Shift Right 26 in 660 mm 
Blade Pull at Max Weight 40221 lb 18244 kg 
Blade Down Pressure 28887.2 lb 13103 kg 
 
5.2.3 Excavator Untuk Galian 
 
Gambar 5.6 Komatsu PC200-6 Hydraulic Excavator 
 
Tabel 5.7Spesifikasi Komatsu PC200-6 Hydraulic 
Excavator  
Dimensions 
B. Width to Outside of 
Tracks 
9.2 ft in 2800 mm 
D. Length of Track on 
Ground 
10.7 ft in 3270 mm 
E. Ground Clearance 1.4 ft in 440 mm 
G. Height to Top of Cab 9.5 ft in 2905 mm 
H. Tail Swing Radius 9 ft in 2750 mm 
O. Counterweight 
Clearance 
3.6 ft in 1085 mm 
Undercarriage 
F. Track Gauge 7.2 ft in 2200 mm 
N. Shoe Size 23.6 in 600 mm 
A. Shipping Length of Unit 31.2 ft in 9510 mm 
C. Shipping Height of Unit 9.8 ft in 2985 mm 
Engine 
Make Komatsu 
Model S6D102E 
Gross Power 132.8 hp 99 kw 
Undercarriage 
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Max Travel Speed 3.4 mph 5.5 km/h 
Buckets 
Reference Bucket Capacity 1 yd3 0.8 m3 
Minimum Bucket Capacity 0.65 yd3 0.5 m3 
Maximum Bucket Capacity 1.5 yd3 1.2 m3 
 
5.2.4 Vibrator Roller Untuk Timbunan 
 
 
Gambar 5.7 Caterpillar CB225E Vibratory Smooth Drum 
Roller  
 
Tabel 5.8Spesifikasi Caterpillar CB225E Vibratory 
Smooth Drum Roller 
Dimensions 
A. Overall 
Length 
8 ft in 2430 mm 
B. Overall 
Width 
4.3 ft in 1300 mm 
C. Height to 
Top of Cab 
8.5 ft in 2586 mm 
D. Wheelbase 5.7 ft in 1730 mm 
E. Ground 
Clearance 
10 in 254 mm 
Max Speed 6.2 mph 10 km/h 
Drum Width 47.2 in   1200 mm 
Drum 
Diameter 
27.6 in   700 mm 
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5.2.5 Dump Truk Untuk Galian dan Timbunan 
 
 
Gambar 5.8 Mercedes-Benz 1828 (2005) Dump Truck 
 
Tabel 5.9Spesifikasi Mercedes-Benz 1828 (2005) Dump 
Truck 
Engine     
Model OM906LA (279hp) 
Gross Power 279 hp 208.1 kw 
Power Measured  2200 rpm 
Peak Torque 811.3 lb ft 1100 Nm 
Torque Measured @ 1600 rpm 
Number of Cylinders 6 
Fuel Type diesel 
Struck Capacity 5 m3 
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5.2.6 Truk Concrete Mixer Untuk Pengecoran 
 
 
Gambar 5.9 Mercedes-Benz 1833 (2005)  Truck 
Tabel 5.10Spesifikasi Mercedes-Benz 1833 (2005)  Truck 
Mixer 
Engine     
Make Mercedes-Benz 
Model OM926LA (326hp) 
Gross Power 326 hp 243.1 kw 
Power Measured @ 2200 rpm 
Peak Torque 958.8 lb ft 1300 Nm 
Torque Measured @ 1600 rpm 
Fuel Type diesel 
Number of Cylinders 6 
Displacement 439.4 cu in 7.2 L 
Struck Capacity 6 m3 
 
  
84 
 
 
 
5.2.7 Water Tank Truk 
 
 
Gambar 5.10 Mercedes-Benz 1523 (2008)  Water Tank 
Truck 
 
Tabel 5.11Spesifikasi Mercedes-Benz 1523 (2008) Water 
Tank Truck 
Engine     
Gross Power 231 hp 172.3 kw 
Fuel Type diesel 
Number of Cylinders 6 
Displacement 388.7 cu in 6.4 L 
Stroke 5.1 in 
130 
mm 
Aspiration turbo-intercooled 
Struck Capacity 5 yd3 4 m3 
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5.2.8 Slipform Paver Untuk Rigid Pavement 
 
 
Gambar 5.11 GOMACO GP -2400 Slipform Paver 
Tabel 5.12Spesifikasi GOMACO GP -2400 Slipform 
Paver 
Engine  
Power 174.5 hp (129.5 kW) @ 2200 rpm 
Tamper speed 120 strokes per minute 
Auger system Speed: Up to 66.9 rpm. 
Slipform mold 7.5 meters optional 
Overall track length 6.3 ft. (1.92 m) 
Track pad width 11.8 in. (300 mm) 
Leg height adjustment 42 in. (1067 mm) hydraulic adjustment 
Paving width Up to 16.5 (5 m) 
Optional Paving width up to 24 ft. (7.5 m) 
Four-track minimum transport width 8.2 ft. (2.5 m) 
Four-track minimum transport length 29.6 ft. (9.02 m) 
Four-track minimum transport height  9.3 ft. (2.83 m) 
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5.2.9 Truk Crane Untuk Mengangkut Box Culvert 
 
 
Gambar 5.12 Mercedes-Benz 1833 (2005) Crane Truck 
 
Tabel 5.13Spesifikasi Mercedes-Benz 1833 (2005)  
CraneTruck 
Engine     
Make Mercedes-Benz 
Model OM926LA (326p) 
Gross Power 326 hp 243.1 kw 
Power Measured @ 2200 rpm 
Displacement 
439.4 cu 
in 
7.2 L 
Bore 4.2 in 106 mm 
Stroke 5.4 in 136 mm 
Truk Capacity 6m3 
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5.2.10 Wheel Loader Untuk Pondasi Kelas B 
 
Gambar 5.13 Komatsu WA700-3 Wheel Loader 
 
Tabel 5.14Spesifikasi Komatsu WA700-3 Wheel Loader 
 
Bucket 
G. Dump Clearance at 
Max Raise 
13.9 ft in 4240 mm 
Dimensions 
A. Length with Bucket 
on Ground 
40.2 ft in 12255 mm 
B. Width Over Tires 13.7 ft in 4182 mm 
C. Height to Top of Cab 15.9 ft in 4835 mm 
D. Wheelbase 15.7 ft in 4800 mm 
E. Ground Clearance 1.9 ft in 585 mm 
F. Hinge Pin - Max 
Height 
19.8 ft in 6035 mm 
H. Reach at Max Lift 
and Dump 
6.5 ft in 1975 mm 
Max Speed - Forward 18.6 mph 30 km/h 
Max Speed - Reverse 20.1 mph 32.3 km/h 
Bucket 
Breakout Force 140280.8 lb 624 kN 
DumzClearance at Max 
Raise 
13.9 ft in 4240 mm 
Bucket Width 14.2 ft in 4330 mm 
Bucket Capacity - 
heaped 
12.3 yd3 9.4 m3 
Bucket Capacity - struck 10.7 yd3 8.2 m3 
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5.3 Perhitungan Produktivitas 
 
5.3.1 Perhitungan Produktivitas Pekerjaan 
Pembersihan 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
 
- Jam kerja efektif (Tk) = 7 jam 
- Kondisi Jalan   = Baik 
B. Alat 
1. BullDozer 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Tinggi Blade  H 1,3 m 
Lebar Blade L 3,1 m 
Faktor Blade Fb 1  
Faktor Efesiensi 
Kerja 
Fa 0,75  
Kecepatan 
Mengupas 
Vf 5 km/jam 
Kecepatan 
Mundur 
Vr 7 km/jam 
Waktu Ganti 
Perseneling 
 0,05 menit 
Jarak Penggusuran D 30 m 
 
- Kapasitas Blade =  3,1 m x   1,3𝑚 2 
   = 5,24 𝑚3 
Waktu Siklus : 
Waktu Gusur 30 m  = 2 menit 
Waktu Kembali 30 m  = 1 menit 
Waktu lain-lain  = 1 menit 
- Total Waktu Siklus (Ts) =4,57 menit 
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- Produksi per siklus (q) = 𝐿 𝑥  𝐻2  𝑥 𝐹𝑏 
= 3,1 x  1,32  x 1 
= 5,24 𝑚3 
Produksi / jam (Q) = 
𝑞   𝑥 𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
𝑇𝑠
 
=  
5,24 𝑥 1 𝑥 0,75 𝑥 60
4
 
= 58,95 𝑚2/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m2 = 
1
58,95
 
= 0,0169𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga  
- Produksi Menentukan = 351,87 𝑚2/𝑗𝑎𝑚 
Produksi Pembersihan/ hari (Qt)  
 = 58,95 𝑚2 /𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
 = 412,65 𝑚2  
- Mandor ( M )  = 1 Orang 
- Operator ( Op ) = 1 Orang 
- Pekerja ( P )  = 2 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
   
  = 0,0169 𝑗𝑎𝑚 
- Operator  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0169 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0339 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.2 Perhitungan Produktivitas Galian Badan 
Jalan 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif / hari (Tk) = 7jam 
- Kondisi Jalan   = baik 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
- Berat Volume tanah lepas(B)= 1,6 𝑡𝑜𝑛/𝑚3  
- Jarak Pembuangan (L) = 2 km 
B. Alat 
1. Excavator 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas bucket V 0,9 m3 
Faktor bucket Fb 0,80  
Waktu siklus  Ts 0,25 menit 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,75  
 
- Produksi per siklus = 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 
= 0,9 𝑚3𝑥 0,8 
    = 0,72 𝑚3 
- Produksi per jam (Q) = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝑇𝑠
 
= 
0,9 𝑥 0,80 𝑥 0,75 𝑥 60
0,25 
 
    = 129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
129,6
 
    = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
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2. Dump Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas 
muat 
V 5 m3 
Jarak angkut 
rata-rata  
L 2 km 
Kecepatan 
muat  
V1 40 km/jam 
Kecepatan 
kosong 
V2 60 km/jam 
Faktor 
efesiensi alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Waktu  muat (T1)      = 
𝑉 𝑥  60
𝐷 x Q2
 
   = 
5  𝑥 60
1 x 141,1
 
= 2,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh isi(T2) = 
 𝐿 
𝑉1
 𝑥 60 
= 
 2 
40
 𝑥 60 
= 3 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh   = 
 𝐿 
𝑉2
 𝑥 60 
 kosong     (T3) = 
 2 
60
 𝑥 60 
   = 2,0 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu buang,menunggu(TS)= 2 menit  
- Total waktu siklus = 9,12 menit 
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- Produksi per jam(Q1) = 
𝑣 𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
𝐷  𝑥  𝑇𝑠
 
    = 
5 𝑥  0,83 𝑥  60
2 𝑥  9,12 𝑥  1,20
 
    = 11,37 m3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
11,37
 
    = 0,0879 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga  
- Produksi Menentukan : Excavator 
- Produksi Galian/ hari (Qt)  
  =129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
  = 907,2 𝑚3  
 
- Mandor (M)  = 1 Orang 
- Operator(Op)  = 1 Orang 
- Pekerja (P)  = 2 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
    
= 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
- Operator  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0154 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.3 Produktivitas Pekerjaan Timbunan 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari (Tk) = 7 jam 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
- Tebal hamparan Padat(t) = 0,20 
- Jarak ke Lokasi pekerjaan(L) = 2 km 
 
B.  Alat dan Bahan 
a. Bahan 
- Borrow Material  
b. Alat 
1. Excavator 
Produksi per siklus = 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 
= 0,9 𝑚3𝑥 0,8 
   = 0,72 𝑚3 
Produksi per jam (Q1) = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝑇𝑠
 
= 
0,9 𝑥 0,80 𝑥  0,75 𝑥 60
0,25 
 
   = 129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m3 = 
1
129,6
 
   = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
 
2. Dump Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas muat V 5 m3 
Jarak angkut rata-
rata  
L 2 km 
Kecepatan muat  V1 30 km/jam 
Kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
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- Waktu siklus : 
- Waktu  muat  = 
𝑉 𝑥  60
𝐷 x Q2
 
   (T1) = 
5  𝑥 60
1 x 141,1
 
= 2,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh isi(T2) = 
 𝐿 
𝑉1
 𝑥 60 
= 
 2 
40
 𝑥 60 
= 3 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh  = 
 𝐿 
𝑉2
 𝑥 60 
 kosong  (T3) = 
 2 
60
 𝑥 60 
   = 2,0 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu buang,menunggu(TS)= 2 menit  
- Total waktu siklus = 9,12 menit 
- Produksi per jam(Q1) = 
𝑣 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝐷 𝑥  𝑇𝑠
 
    = 
5 𝑥 0,83 𝑥 60
2 𝑥 9,12 𝑥 1,20
 
    = 11,37 m3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
11,37
 
= 0,0879 𝑗𝑎𝑚 
 
3. Motor Grader 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Panjang hamparan Lh 60 m 
Panjang efektif blade b 2,7 m 
Kecepatan rata-rata alat v 4 km/jam 
Lebar Overlap bo 0,4 m 
Faktor Efesiensi Alat Fa 0,75  
Tebal hamparan t 0,20 m 
Banyak Lintasan  n 2 lintasan 
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Waktu Siklus  : 
Perataan   = 0,9 menit 
Lain-lain   = 1  menit 
- Total waktu siklus(Ts)   = 1,9 menit 
 
- Produksi / jam (Q3) 
= 
𝐿ℎ𝑥 2 𝑏−𝑏𝑜 +𝑏𝑜 𝑥0,20𝑥0,75𝑥60
2 𝑥 1,9
 
=  
60𝑥 2 2,7−0,4 +0,4 𝑥0,20𝑥0,75𝑥60
2 𝑥 1,9
 
 = 710,52 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
710,52
 
    = 0,0014 𝑗𝑎𝑚 
4. Vibrator Roller 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kecepatan rata-rata v 4,00 km/jam 
Lebar efektif 
pemadatan 
b 1,40 m 
Lajur Lintasan N 1,00  
Tebal pemadatan  t 0,20 m 
Lebar overlap bo 0,25 m 
Banyak lintasan n 12 lintasan 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
 
- Produksi per jam (Q4) 
  = 
 𝑏𝑜  𝑥  𝑣 1000 𝑥  𝑡  𝐹𝑎  
𝑛
 
  =  
 0,25 𝑥 3 𝑥  1000 𝑥 0,20 𝑥 0,83
12
 
  = 13,83 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
13,83
 
    = 0,0723 𝑗𝑎𝑚 
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5. Water Tank Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas Tangki air V 3 m3 
Jumlah air/m3 tanah 
padat 
Wc 0,08 m3 
Faktor efesiensi  Fa 0,83  
Kapasitas pompa air pa 100 Liter/menit 
 
- Produksi/jam(Q5) = 
𝑝𝑎  𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
𝑊𝑐  𝑥  1000
 
    = 
100 𝑥 0,83 𝑥 60
0,08 𝑥 1000
 
    = 62,25 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
62,25
 
    = 0,0160 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga 
  
- Produksi menentukan = Dump Truk 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari(Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄2) 
 = 11,37 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
 = 79,59 𝑚3  
- Mandor (M)  = 1 Orang 
- Operator(Op)  = 2 Orang 
- Pekerja(P)  = 2 orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
  
  = 0,0879 𝑗𝑎𝑚 
- Operator = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,1759 𝑗𝑎𝑚 
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- Pekerja =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,1759 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.4 Produktivitas Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas 
B 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari (Tk) = 7 jam 
- Berat isi padat (Bip)  = 1,88 
- Tebal lapis agregat padat (t) = 0,20m 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
- Berat isi agregat lepas(BiL) = 1,60 
- Faktor kehilangan Agregat Kls B(Fh) =1,05 
- Jarak ke lokasi   = 10km 
 
A. Bahan dan Alat  
a. Bahan 
- Agregat Kelss B  
 = 1𝑚3 𝑥 
𝐵𝑖𝑝
𝐵𝑖𝐿
 𝑥 𝐹ℎ  
 =1𝑚3 𝑥 
1,88
1,60
 𝑥 1,05 
 = 1,233 𝑚3 
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b. Alat 
1. Dump Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas muat V 5 m3 
Jarak angkut rata-rata  L 2 km 
Kecepatan muat  V1 30 km/jam 
Kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
- Waktu siklus : 
- Waktu  muat  = 
𝑉 𝑥  60
𝐷 x Q2
 
    (T1) = 
5  𝑥 60
5 x 141,1
 
= 0,42 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh isi(T2) = 
 𝐿 
𝑉1
 𝑥 60 
= 
 5 
40
 𝑥 60 
= 7,5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh = 
 𝐿 
𝑉2
 𝑥 60 
 kosong      (T3) = 
 5 
60
 𝑥 60 
   = 5 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu buang,menunggu(TS)= 2 menit  
- Total waktu siklus = 14,92meni 
 
- Produksi per jam(Q1) = 
𝑣 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝐷 𝑥  𝑇𝑠
 
    = 
5 𝑥  0,83 𝑥 60
5 𝑥 14,92 𝑥 1,20
 
    = 2,78 m3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
2,78
 
    = 0,3597 𝑗𝑎𝑚 
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2. Wheel Loader 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas Bucket v 1,5 m3 
Faktor Bucket Fb 0,85 m 
Faktor Efesiensi Alat Fa 0,83  
Waktu Siklus  Ts1 0,45 menit 
 
- Produksi per jam (Q2) 
  = 
 𝑣 𝑥  𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
𝑇𝑠1
 
  =  
1,5 𝑥 0,85 𝑥 0,83 𝑥 60
0,45
 
  = 141,1 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
141,1
 
    = 0,0073𝑗𝑎𝑚 
3. Water Tank Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas 
Tangki air 
vV 3 m3 
Jumlah 
air/m3 tanah 
padat 
Wc 0,08 m3 
Faktor 
efesiensi 
Fa 0,83  
Kapasitas 
pompa air 
pa 100 Liter/menit 
 
- Produksi/jam(Q3) = 
𝑝𝑎  𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
𝑊𝑐  𝑥  1000
 
    = 
100 𝑥 0,83 𝑥 60
0,08 𝑥 1000
 
    = 62,25 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
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- Koefisien Alat/m3 = 
1
62,25
 
    = 0,0160 𝑗𝑎𝑚 
4. Motor Grader 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Panjang hamparan Lh 60 m 
Panjang efektif blade b 2,7 m 
Kecepatan rata-rata 
alat 
v 4 km/jam 
Lebar Ovelap bo 0,4 m 
Faktor Efesiensi Alat Fa 0,75  
Tebal hamparan t 0,20 m 
Banyak Lintasan  n 2 lintasan 
 
- Waktu Siklus  : 
Perataan = 0,9 menit 
Lain-lain = 1  menit 
- Total waktu siklus(Ts)    = 1,9 menit 
- Produksi / jam (Q4) 
= 
𝐿ℎ𝑥 2 𝑏−𝑏𝑜 +𝑏𝑜 𝑥0,20𝑥0,75𝑥60
2 𝑥 1,9
 
=  
60𝑥 2 2,7−0,4 +0,4 𝑥0,20𝑥0,75𝑥60
2 𝑥 1,9
 
 = 710,52 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
710,52
 
    = 0,0014 𝑗𝑎𝑚 
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5. Vibrator Roller 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kecepatan rata-rata v 4,00 km/jam 
Lebar efektif 
pemadatan 
b 1,40 m 
Lajur Lintasan N 1,00  
Tebal pemadatan  t 0,20 m 
Lebar overlap bo 0,25 m 
Banyak lintasan n 12 lintasan 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
 
Produksi per jam (Q4) 
  = 
 𝑏𝑜𝑥𝑣  1000 𝑥𝑡𝐹𝑎
𝑛
 
  =  
 0,25 𝑥 3 𝑥  1000 𝑥 0,20 𝑥 0,83
12
 
  = 13,83 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m3 = 
1
13,83
 
   = 0,0723 𝑗𝑎𝑚 
 
C. Tenaga  
- Produksi menentukan = Wheel Loader 
Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari(Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄2) 
 = 141,1 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
 = 987,7 𝑚3  
- Mandor (M) = 1 Orang 
- Operator(Op) = 2 Orang 
- Pekerja (P) = 3 orang 
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Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,0070 𝑗𝑎𝑚 
- Operator = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,0141 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,0212 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.5 Produktivitas Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
15/20 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari = 7 jam 
- Perbandingan Pasir dan Semen = 
- 1 PC : 2 PS 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- Semen   = 6,675 Zak 
- Pasir Pasang  = 0,427 m3 
- Batu kali pecah 15/20 = 1,100 m3 
 
b. Alat 
1. Concrete Mixer 
Uraian Koefisien Satuan 
Kapasitas muat 500 liter 
Faktor efesiensi alat 0,83  
 
 
- Waktu siklus : 
- Memuat (T1) = 1 menit 
- Mengaduk (T2)= 1,2 menit 
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- Menuang (T3) = 0,3 menit 
- Menunggu (T4)= 0,5 menit 
- Total waktu siklus (Ts)= 3 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam  
(Q1) = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 
  = 
500 𝑥 0,83 𝑥 60
1000 𝑥 3
 
= 8,3 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
8,3
 
    = 0,1204 𝑗𝑎𝑚 
 
C. Tenaga 
  
- Produksi menentukan = Concrete mixer 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari (Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 7 𝑥 8,3 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
 = 58,1 𝑚3  
- Mandor (M)  = 1 Orang 
- Pekerja (P)  = 7 Orang 
- Tukang batu (Tb) = 3 Orang 
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Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,0172 𝑗𝑎𝑚 
- Tukang batu = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,3614 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
 (𝑇𝑘  𝑥  𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,8433 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.6 Produktivitas Pekerjaan Rainforce Concrete 
Pipe 
A. Asumsi pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari(Fk) = 7 jam 
- Rain Concrete Pipe precast 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- RCP  pre cast = 125 𝑚’ 
b. Alat 
1. Crane 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas  1 Buah 
Faktor efesiensi alat Fa 0,80  
- Waktu siklus : 
- Mengangkat  = 4 menit 
- Melepaskan  = 2 menit 
Total waktu siklus  = 6 menit 
- Produksi/jam (Q1) = 
1𝑥0,80𝑥60
6
 
    = 8 𝑏𝑢𝑎ℎ/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 0,1250 𝑗𝑎𝑚 
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2. Flat Bed Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 4 
 
Faktor efesiensi alat Fa 0,8   
kecepatan muat  V1 30 km/jam 
kecepatakosong V2 50 km/jam 
Jarak ke lokasi   15 km 
- Waktu siklus : 
- Waktu Tempuh Muat = 30 menit 
- Waktu Tempuh Kosong = 18 menit 
- Waktu Bongkar Muat = 15 menit 
- Total waktu siklus = 63 menit 
- Produksi per jam (Q2) = 
4𝑥0,80𝑥60
63
 
      
    = 3,04 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 =
1
3,04
 
    = 0,3289 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga 
  
- Produksi menentukan = Crane 
Jam Kerja efektif = 7 jam 
- Produksi Timbunan/ hari (Qt )  
= (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
= 7 𝑥 8 𝑏𝑢𝑎ℎ/𝑗𝑎𝑚 
= 56 𝑚′ 
- Mandor (M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 3 Orang 
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Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   =
(𝑇𝑘  𝑥  𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,1250 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja =
(𝑇𝑘  𝑥  𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,3750 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.7 Produktivitas Pekerjaan Box Culvert 
 
A. Asumsi pekerjaan 
- Jam kerja efektif / hari(Fk)= 7 jam 
- Box Culvert pre cast 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- Box Culvert precast = 138 𝑚′ 
b. Alat 
1. Crane 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 1 Buah/m’ 
Faktor efesiensi 
alat 
Fa 0,80  
- Waktu siklus : 
- Mengangkat  = 4 menit 
- Melepaskan  = 2 menit 
- Total waktu siklus  = 6 menit 
- Produksi/jam (Q1) = 
1𝑥0,80𝑥60
6
 
    = 8 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
8
 
    = 0,1250 𝑗𝑎𝑚 
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2. Flat Bed Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 4 Buah/m’ 
Faktor efesiensi alat Fa 0,8   
kecepatan muat  V1 30 km/jam 
kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Jarak ke lokasi   15 km/jam 
 
- Waktu siklus : 
 
- Waktu Tempuh Muat = 30 menit 
- Waktu Tempuh Kosong= 18 menit 
- Waktu Bongkar Muat = 15 menit 
- Total waktu siklus  = 63 menit 
- Produksi per jam =  
4𝑥0,80𝑥60
63
 
      
    = 3,04 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,04
 
    = 0,3289 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga 
- Produksi menentukan = Crane 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari (Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 7 𝑥 8 𝑏𝑢𝑎ℎ/𝑗𝑎𝑚 
 = 56 𝑚′  
- Mandor(M)  = 1 Orang 
- Pekerja (P)  = 3 Orang 
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Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,1250 jam 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,3750 jam 
 
5.3.8 Produktivitas Pekerjaan U-ditch 
 
A. Asumsi pekerjaan 
- Jam kerja efektif / hari(Fk)= 7 jam 
- U-Ditch precast 0,3 x 0,5 m 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- U-ditch precast 0,3 x 0,5 m =96 𝑚′ 
b. Alat 
1. Crane 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 1 Buah/m’ 
Faktor efesiensi 
alat 
Fa 0,80  
- Waktu siklus : 
- Mengangkat  = 4 menit 
- Melepaskan  = 2 menit 
- Total waktu siklus = 6 menit 
- Produksi/jam (Q1) = 
1𝑥0,80𝑥60
6
 
    = 8 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
8
 
    = 0,1250 𝑗𝑎𝑚 
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2. Flat Bed Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 4 Buah/m’ 
Faktor efesiensi alat Fa 0,8   
kecepatan muat  V1 30 km/jam 
kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Jarak ke lokasi   15 km/jam 
 
- Waktu siklus : 
 
- Waktu Tempuh Muat = 30 menit 
- Waktu Tempuh Kosong= 18 menit 
- Waktu Bongkar Muat = 15 menit 
- Total waktu siklus = 63 menit 
- Produksi per jam =  
4𝑥0,80𝑥60
63
 
     = 3,04 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,04
 
    = 0,3289 𝑗𝑎𝑚 
 
C. Tenaga 
  
- Produksi menentukan = Crane 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari (Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 7 𝑥 8 𝑏𝑢𝑎ℎ/𝑗𝑎𝑚 
 = 56 𝑚′  
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- Mandor(M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 3 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,1250 jam 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,3750 jam 
 
5.3.9 Produktivitas Pekerjaan Lean Concrete 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja Efektif/hari(Fk) = 7 jam 
- Tebal  lapis perkerasan beton= 0,10 m 
- Jarak ke lokasi = 10 km 
- Perbandingan campuran : 
- Semen (Sm) = 276 𝑘𝑔/𝑚3 
= 6,9 Zak 
- Pasir (Ps) = 640 𝑘𝑔/𝑚3 
= 0,5914 
- Kerikil (Kr) = 1107 𝑘𝑔/𝑚3 
= 0,7496 
- Berat isi  : 
- Pasir beton(B1) = 1,30 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 
- Kerikil(B2) = 1,40 𝑇𝑜𝑛/𝑚3  
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B. Bahan danAlat 
a. Bahan 
 
- Bekisting = 0,050 𝑚3 
- Paku  = 0,400 𝑘𝑔 
 
b. Alat 
1. Concrete Pan Mixer(batching plant) 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas Alat V 600 liter 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu Siklus : 
- Waktu mengisi(T1) = 0,50 menit 
- Waktu mengaduk(T2) = 0,40 menit 
- Waktu Menuang(T3) = 0,25 menit 
- Waktu menunggu(T4) = 0,30 menit 
- Total Waktu Siklus(Ts)= 1,45 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam(Q1) 
=
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 
= 
600 𝑥 0,83 𝑥 60
1000  𝑥 1,45
 
= 20,60 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3(Q1) = 
1
20,60
 
    = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
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2. Truk Mixer 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas Drum V 5 m3 
Kecepatan muat V1 40 Km/jam 
Kecepatan 
Kosong  
V2 60 Km/jam 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Mengisi(T1) = 
𝐿
𝑄1
 𝑥 60 
= 
10
20,60
 𝑥 60 
= 29,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Tempuh Muat(T2)= 
𝐿
𝑉1
 𝑥 60 
= 
10
40
 𝑥 60 
= 15 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Tempuh Kosong(T3) = 
𝐿
𝑉2
 𝑥 60 
= 
10
60
 𝑥 60 
= 10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Menuangkan (T14) = 7   menit 
- Total waktu siklus(TS) = 61,2 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam(Q2) 
  = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
 𝑇𝑠
 
  =  
5 𝑥 0,80 𝑥 60
61,2
    
= 3,92 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,92
 
=0,2551 𝑗𝑎𝑚 
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3. Concrete vibrator 
- Q = 3 𝑚2 /𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien = 
1
3
 
  = 0,3333 
C. Tenaga 
 
- Produksi menentukan : 
 Concrete Pan Mixer 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari(Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 20,60 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
 = 144,2 𝑚3  
 
- Mandor (M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 5 Orang 
- Tukang (T) = 2 Orang 
- Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
   
  = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,2427 𝑗𝑎𝑚 
- Tukang  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0970 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.10 Produktivitas Pekerjaan Beton K-400 
 
A. Asumsi pekerjaan  
- Jam kerja efektif/hari(Fk)= 7 jam 
- Jarak ke lokasi  = 10 km 
- Perbandingan campuran bahan : 
 Semen(Sm) = 456 𝑘𝑔/𝑚3 
 Pasir(Ps) = 631 𝑘𝑔/𝑚3 
 Kerikil(Kr) = 992 𝑘𝑔/𝑚3 
- Berat isi : 
- Pasir(B1) = 1,30 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 
- Kerikil(B2) = 1,40 𝑡𝑜𝑛/𝑚3 
B. Bahan dan Alat  
a. Bahan 
- Semen(Sm) = 456𝑘𝑔 𝑥 1,03  
   = 469,68 𝑘𝑔 
   = 11,742 𝑍𝑎𝑘 
- Pasir(Ps) =  
631
𝑘𝑔
𝑚3
1000
∶ 1,30 𝑥 1,05 
   = 0,5096 𝑚3 
- Kerikil(Kr) =  
992
𝑘𝑔
𝑚3
1000
∶ 1,40 𝑥 1,05 
   = 0,7440 𝑚3 
- Bekisting = 0,0500 𝑚3 
- Paku  = 0,4000 𝑘𝑔 
  
  
b. Alat 
1. Concrete Pan Mixer(batching plant) 
- Waktu Siklus : 
- Waktu mengisi(T1)  = 0,50 menit 
- Waktu mengaduk(T2) = 0,40 menit 
- Waktu Menuang(T3) = 0,25 menit 
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- Waktu menunggu(T4) = 0,30 menit 
- Total Waktu Siklus(Ts) = 1,45 menit 
- Kapasitas Produksi/jam(Q1) 
 
=
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 
= 
600 𝑥 0,83 𝑥 60
1000 𝑥 1,45
 
= 20,60 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3(Q1) = 
1
20,60
 
    = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
 
2. Truk Mixer 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas Drum V 5 m3 
Kecepatan muat V1 40 Km/jam 
Kecepatan 
Kosong  
V2 60 Km/jam 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Mengisi(T1) = 
𝐿
𝑄1
 𝑥 60 
= 
10
20,60
 𝑥 60 
= 29,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Tempuh Muat(T2) = 
𝐿
𝑉1
 𝑥 60 
= 
10
40
 𝑥 60 
= 15 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
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Tempuh Kosong(T3) = 
𝐿
𝑉2
 𝑥 60 
= 
10
60
 𝑥 60 
= 10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
Menuangkan (T14) = 7   menit 
Total waktu siklus(TS) = 61,2 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam(Q2) 
  = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
 𝑇𝑠
 
  =  
5 𝑥 0,80 𝑥 60
61,2
    
= 3,92 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,92
 
=0,2551 𝑗𝑎𝑚 
 
3. Concrete Paver(Slipform paver) 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas lebar 
penghampar 
v 3,5 m 
Kecepatan 
penghamparan 
b 2,00 m/menit 
Tebal 
penghamparan 
tmax 350 mm 
Faktor efesiensi 
alat 
Fa 0,83  
Track Craler  4  
 
- Produksi per jam(Q3)  
  = 𝑏 𝑥 𝑡 𝐹𝑎 𝑥 𝑣 𝑥 60 
  = 3,5 𝑥 0,35 𝑥 0,83 𝑥 2 𝑥 60 
  = 122,01 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
122,01
 
    = 0,0081 𝑗𝑎𝑚 
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C. Tenaga   
- Produksi menentukan :Slipform paver 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
- Produksi Timbunan/ hari(Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄3) 
 = 122,01 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 x 7 
 = 854,07 𝑚3  
 
- Mandor(M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 5 Orang 
- Tukang(T) = 2 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
   
  = 0,0081 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0409 𝑗𝑎𝑚 
- Tukang  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0163 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.11 Produktivitas Pembesian RigidPavement 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari(Fk)= 7 jam 
- Pembengkokan tiap 100 bengkokan  10
 = 2 jam 
- Pembengkokan tiap 100 bengkokan D13
 = 2,5 jam 
- Pemotongan tiap 100 batang  
o  10 = 2 jam 
- Pemotongan tiap 100 batang  
o D13 = 2,5 jam 
- Pemotongan tiap 100 batang  
- D32 = 4,5 jam 
- Pemasangan tiap 100 batang  10     >3m
 = 4 jam 
- Pemasangan tiap 100 batang  12 >3m = 5 
jam 
- Pemasangan tiap 100 batang D13 >3m = 5 
jam 
- Pemasangan tiap 100 batang D32 >3m  = 6 
jam 
B. Produksi Pekerjaan 
a. Volume  = 313300,968 𝑘𝑔 
b. Banyak Tulangan : 
- Dudukan Tulangan Dowel D13 
= 3978 Batang 
- Tulangan Long  12= 9520 Batang 
- Tulangan Dowel  D32= 2321 Batang 
- Tulangan Tiebar D13= 1984Batang 
- Tulangan Angker  10= 813  Batang 
c. Jumlah Bengkokan  : 
Pembengkokan jam kerja tiap100 bengkokan  
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- Angker  10 = 27846 bengkokan  
   = 
27846
100 𝑥 2 𝑗𝑎𝑚
  
   = 139,23𝑗𝑎𝑚 
- Dudukan Dowel = 39780bengkokan 
    = 
39780
100 𝑥 2,5 𝑗𝑎𝑚
  
    = 39,8 𝑗𝑎𝑚  
d. Jumlah Pemotongan  : 
Pemotongan jam kerja tiap 100 batang 
Pemotongan tiap 100 batang  10 
  = 2 jam 
- Angker 10 = 3414 
= 
3414
100 x 2 jam
  
= 17,073 𝑗𝑎𝑚 
 
Pemotongan tiap 100 batang D13 = 2,5 jam
  
- Dudukan Dowel D13 = 28641 
= 
28641
100  𝑥 2,5 𝑗𝑎𝑚
 
= 114,56 𝑗𝑎𝑚  
Pemotongan tiap 100 batang D13 = 2,5 jam 
- Tiebar D13 = 19046 
= 
19046
100 𝑥 2,5 𝑗𝑎𝑚
  
= 76,18 𝑗𝑎𝑚 
Pemotongan tiap 100 batang D32 = 4,5 jam 
- Dowel D32 = 19496 
= 
19496
100
 𝑥 4,5 𝑗𝑎𝑚 
= 43,32 𝑗𝑎𝑚 
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e. Pemasangan   : 
Pemasangan jam kerja tiap 100 batang 
Pemasangan tiap 100 batang  10 >3m = 4 jam 
- Angker  10 = 3414  
= 
3414
100 𝑥 4 𝑗𝑎𝑚
 
= 8,53 𝑗𝑎𝑚  
 
Pemasangan tiap 100 batang D13 >3m = 5 jam 
- Dudukan Dowel D13 = 28641 batang 
= 
28641
100  𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 
=  57,28 𝑗𝑎𝑚 
Pemasangan tiap 100 batang  12 >3m = 5 jam 
- Tulangan Long  12 = 9520 batang 
= 
9520
100 𝑥 5𝑗𝑎𝑚
 
= 57,28 𝑗𝑎𝑚 
Pemasangan tiap 100 batang D13 >3m = 5 jam 
- Tulangan Tiebar D13 = 19046 batang 
= 
19046
100 𝑥 5 𝑗𝑎𝑚
 
= 38,09 𝑗𝑎𝑚 
Pemasangan tiap 100 batang D32 >3m  = 6 jam 
- Tulangan Dowel D32 = 19496 batang 
= 
19496
100 𝑥 6 𝑗𝑎𝑚
 
= 32,49 𝑗𝑎𝑚 
f. Waktu yang di butuhkan : 
- Angker  10 : 
= Pemotongan + Pembengkokan + pemasangan 
=  
164,83
7 jam /hari     x  12
 
=  1,96 ℎ𝑎𝑟𝑖 
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- Dudukan dowel D13 : 
= Pemotongan + Pembengkokan + pemasangan 
=  
330,96
7 jam /hari     x  12
 
=  3,94 ℎ𝑎𝑟𝑖 
- Tulangan Long  12 : 
= Pemotongan + Pembengkokan + pemasangan 
=  
19,04
7 jam /hari     x  12
 
=  0,227 ℎ𝑎𝑟𝑖 
- Tiebar D13  : 
= Pemotongan + Pembengkokan + pemasangan 
=  
114,27
7 jam /hari     x  12
 
=  1,36 ℎ𝑎𝑟𝑖 
- Tulangan Dowel D32 : 
= Pemotongan + Pembengkokan + pemasangan 
=  
75,81
7 jam /hari     x  12
 
=  0,90 ℎ𝑎𝑟𝑖 
g. Total Pekerjaan Pembesian (Qt)  
= 8,38 9 hari 
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C. Tenaga  
- Mandor (M)  = 1 Orang 
- Tukang besi (Tb) = 4 Orang 
- Pekerja (P)  = 6 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
   
  = 0,8346 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 3,3385 𝑗𝑎𝑚 
- Tukang  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 5,0078 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.12 Produktivitas Pekerjaan Galian Median 
Drainase 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif / hari (Tk) = 7 jam 
- Kondisi Jalan = baik 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
- Berat Volume tanah lepas(D)=  1,6 𝑡𝑜𝑛/𝑚3  
- Jarak Pembuangan (L) = 1 km 
B. Alat 
1. Excavator 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas bucket V 0,9 m3 
Faktor bucket Fb 0,80  
Waktu siklus  Ts 0,25 menit 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,75  
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Produksi per siklus = 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 
= 0,9 𝑚3𝑥 0,8 
   = 0,72 𝑚3 
Produksi per jam (Q1) = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝑇𝑠
 
= 
0,9 𝑥 0,80 𝑥  0,75 𝑥 60
0,25 
 
   = 129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m3 = 
1
129,6
 
   = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
 
2. Dump Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas muat V 5 m3 
Jarak angkut rata-rata  L 2 km 
Kecepatan muat  V1 30 km/jam 
Kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Waktu  muat = 
𝑉 𝑥  60
𝐷 x Q2
 
                              (T1)= 
5  𝑥  60
1 x 141,1
 
= 2,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh isi(T2) = 
 𝐿 
𝑉1
 𝑥 60 
= 
 2 
40
 𝑥 60 
= 3 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh  = 
 𝐿 
𝑉2
 𝑥 60 
 kosong      (T3) = 
 2 
60
 𝑥 60 
   = 2,0 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu buang,menunggu(TS)= 2 menit  
- Total waktu siklus = 9,12 menit 
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- Produksi per jam(Q1) = 
𝑣 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝐷 𝑥  𝑇𝑠
  
    = 11,37 m3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
11,37
 
    = 0,0879 𝑗𝑎𝑚 
 
C. Tenaga  
- Produksi Menentukan : Excavator 
Produksi Galian/ hari (Qt)  
=129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
= 907,2 𝑚3  
 
- Mandor (M) = 1 Orang 
- Operator(Op) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 2 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
    
= 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
- Operator  =
 𝑇𝑘  𝑥 𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
   = 0,0154 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.13 Produktivitas Pekerjaan Beton Median 
Drainase K 125 
 
A. Asumsi pekerjaan 
- Jam kerja Efektif/hari(Fk) = 7 jam 
- Tebal  lapis perkerasan beton= 0,10 m 
- Jarak ke lokasi = 10 km 
- Perbandingan campuran : 
 Semen (Sm) = 276 𝑘𝑔/𝑚3 
 Pasir (Ps) = 640 𝑘𝑔/𝑚3 
 Kerikil (Kr) = 1107 𝑘𝑔/𝑚3 
 
- Berat isi  : 
 Pasir beton(B1)= 1,30 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 
 Kerikil(B2) = 1,40 𝑇𝑜𝑛/𝑚3 
  
B. Bahan danAlat 
a. Bahan 
- Semen  = 𝑆𝑚 𝑥 1,03  
   =  276 𝑘𝑔/𝑚3𝑥 1,03 
   = 284,28 𝑘𝑔  
- Pasir beton =  
𝑃𝑠
1000
∶  𝐵1 𝑥 1,05 
   =  
640
1000
∶  1,30 𝑥 1,05 
   = 0,5162 𝑚3 
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- Kerikil  =  
𝑃𝑠
1000
∶  𝐵2 𝑥 1,05 
   =  
1107
1000
∶  1,40 𝑥 1,05 
   = 0,8302𝑚3 
- Bekisting = 0,050 𝑚3 
- Paku  = 0,400 𝑘𝑔 
 
b. Alat 
1. Concrete Pan Mixer(batching plant) 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas Alat V 600 liter 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu Siklus : 
- Waktu mengisi(T1) = 0,50 menit 
- Waktu mengaduk(T2) = 0,40 menit 
- Waktu Menuang(T3) = 0,25 menit 
- Waktu menunggu(T4) = 0,30 menit 
- Total Waktu Siklus(Ts) = 1,45 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam(Q1) 
=
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥  60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 
= 
600 𝑥 0,83 𝑥 60
1000 𝑥 1,45
 
= 20,60 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3(Q1) = 
1
20,60
 
    = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
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2. Truk Mixer 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas Drum V 5 m3 
Kecepatan muat V1 40 Km/jam 
Kecepatan 
Kosong  
V2 60 Km/jam 
Faktor Efesiensi 
Alat 
Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Mengisi(T1) = 
𝐿
𝑄1
 𝑥 60 
= 
10
20,60
 𝑥 60 
= 29,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Tempuh Muat (T2) = 
𝐿
𝑉1
 𝑥 60 
= 
10
40
 𝑥 60 
= 15 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Tempuh Kosong(T3) = 
𝐿
𝑉2
 𝑥 60 
= 
10
60
 𝑥 60 
= 10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Menuangkan (T14) = 7   menit 
- Total waktu siklus(TS) = 61,2 menit 
 
- Kapasitas Produksi/jam(Q2) 
  = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
 𝑇𝑠
 
  =  
5 𝑥 0,80 𝑥 60
61,2
    
= 3,92 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,92
 
=0,2551 𝑗𝑎𝑚 
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C. Tenaga 
Produksi menentukan : 
- Concrete Pan Mixer 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
Produksi Timbunan/ hari(Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 20,60 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
 = 144,2 𝑚3  
 
- Mandor (M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 3 Orang 
- Tukang Batu(T) = 2 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
Mandor   = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
    
  = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
Pekerja  =
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
  = 0,1456 𝑗𝑎𝑚 
Tukang  = 
𝑇𝑘  𝑥  𝑀
𝑄𝑡
 
  = 0,0970 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.14 Produktivitas Pekerjaan Galian 
SaluranSamping 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif / hari (Tk) = 7jam 
- Kondisi Jalan  = baik 
- Faktor pengembangan bahan(Fk)= 1,20 
- Berat Volume tanah lepas(D)=  1,6 𝑡𝑜𝑛/𝑚3  
- Jarak Pembuangan (L) = 1 km 
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B. Alat  
1. Excavator 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapsitas bucket V 0,9 m3 
Faktor bucket Fb 0,80  
Waktu siklus  Ts 0,25 menit 
Faktor 
Efesiensi Alat 
Fa 0,75  
 
- Produksi per siklus = 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 
= 0,9 𝑚3𝑥 0,8 
    = 0,72 𝑚3 
 
- Produksi per jam (Q1) = 
𝑉 𝑥  𝐹𝑏  𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝑇𝑠
 
= 
0,9 𝑥 0,80 𝑥 0,75 𝑥 60
0,25 
 
= 129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
129,6
 
    = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
2. Dump Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas muat V 5 m3 
Jarak angkut rata-rata L 2 km 
Kecepatan muat V1 30 km/jam 
Kecepatan kosong V2 50 km/jam 
Faktor efesiensi alat Fa 0,83  
 
- Waktu siklus : 
- Waktu  muat  = 
𝑉 𝑥  60
𝐷 x Q2
 
     (T1)  = 
5  𝑥 60
1 x 141,1
 
= 2,12 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
  
130 
 
 
 
- Waktu tempuh isi(T2) = 
 𝐿 
𝑉1
 𝑥 60 
= 
 2 
40
 𝑥 60 
= 3 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu tempuh  = 
 𝐿 
𝑉2
 𝑥 60 
 kosong      (T3) = 
 2 
60
 𝑥 60 
   = 2,0 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 
- Waktu buang,menunggu(TS)= 2 menit  
- Total waktu siklus = 9,12 menit 
 
- Produksi per jam(Q1) = 
𝑣 𝑥  𝐹𝑎  𝑥 60
𝐷 𝑥  𝑇𝑠
 
    = 
5 𝑥 0,83 𝑥 60
2 𝑥 9,12 𝑥 1,20
 
    = 11,37 m3/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
11,37
 
    = 0,0879 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga 
 
- Produksi Menentukan : Excavator 
- Produksi Galian/ hari (Qt)  
=129,6 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 𝑥 7 
= 907,2 𝑚3  
  
- Mandor (M)  = 1 Orang 
- Operator(Op)  = 1 Orang 
- Pekerja (P)  = 2 Orang 
- Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor  = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
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- Operator  = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,0077 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,0154 𝑗𝑎𝑚 
 
5.3.15 Produktivitas Pekerjaan Barrier 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari(Fk) = 7 jam 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- Barrier Pre Cast  = 50 𝑚’ 
b. Alat 
1. Crane 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas  1 Buah 
Faktor efesiensi alat Fa 0,80  
 
Waktu siklus : 
o Mengangkat  = 4 menit 
o Melepaskan  = 2 menit 
o Total waktu siklus = 6 menit 
o Produksi/jam (Q1) = 
1𝑥0,80𝑥60
6
 
o = 8 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m3 = 
1
8
 
   = 0,1250 𝑗𝑎𝑚 
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2. Flat Bed Truk 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas V 4 
 
Faktor efesiensi alat Fa 0,8   
kecepatan muat  V1 30 km/jam 
kecepatakosong V2 50 km/jam 
Jarak ke lokasi   15 km 
 
Waktu siklus : 
- Waktu Tempuh Muat = 30 menit 
- Waktu Tempuh Kosong= 18 menit 
- Waktu Bongkar Muat = 15 menit 
- Total waktu siklus  = 63 menit 
- Produksi per jam(Q2) =  
4𝑥0,80𝑥60
63
 
= 3,04 𝑚′/𝑗𝑎𝑚 
- Koefisien Alat/m3 = 
1
3,04
 
    = 0,3289 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga  
  
- Produksi menentukan = Crane 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
- Produksi Barrier/ hari (Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 7 𝑥 8 𝑚′ 
 = 56 𝑚′  
 
- Mandor(M) = 1 Orang 
- Pekerja (P) = 2 Orang 
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Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor = 
(𝑇𝑘  𝑥  𝑀)
𝑄𝑡
   
 = 0,1250 jam 
- Pekerja =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
  = 0,2500 jam 
 
5.3.16 Produktivitas Pekerjaan Pasangan Batu 
Kosong 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/ hari = 7 jam 
- Batu Kali15/20 cm ( lepas) 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- Pasir urug = 0,4320𝑚3 
- Batu kali15/20 = 1,200 𝑚3 
b. Alat 
Alat Bantu  = 1 set 
 
C. Tenaga 
- Mandor(M)  = 1 Orang 
- Pekerja(P)  = 1 Orang 
- Tukang Batu(Tk) = 1 Orang  
 
 
Koefisien Tenaga : 
- Mandor(M)  = 0,0485 𝑗𝑎𝑚 
- Tukang Batu(Bt) = 0,0970 𝑗𝑎𝑚 
- Pekerja(P)  = 0,1456 𝑗𝑎𝑚 
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5.3.17 Produktivitas Pekerjaan Marka Jalan 
Thermoplastik 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari(Fk) = 7 jam 
- Faktor Kehilangan material(Fh)= 1,05 
- Berat Jenis Cat(BJ.Cat)= 1,30kg/liter 
- Tebal lapisan cat(t) =0,002 m 
- Berat Cat per m2 (Bc) 
= 1 𝑚2 x 0,002 m x 1000 x 1,30 
= 2,6 𝑘𝑔/𝑚2 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
Cat Thermoplastik = 𝐵𝑐 𝑥 𝐹ℎ 
= 2,6 𝑘𝑔 𝑥 1,05 
= 2,73 𝑘𝑔  
Manik-manik kaca = 0,450 𝑘𝑔 
b. Alat 
Kapasitas Pengecatan(V) = 45 𝑘𝑔/𝑗𝑎𝑚 
Kapasitas Produksi/jam    
= 𝑉 𝑥 𝐵𝑐 
= 45
𝑘𝑔
𝑗𝑎𝑚
𝑥 2,6 𝑘𝑔/𝑚2 
= 117 𝑚𝟐 
Koefisien alat/jam = 
1
117
 
    = 0,0085 𝐽𝑎𝑚 
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C. Tenaga 
 
- Produksi menetukan= mesin marka jalan 
- Produksi Alat/hari 
= 117𝑚2𝑥 7 𝑗𝑎𝑚 
= 819𝑚2 
 
- Mandor(M) = 1 Orang 
- Pekerja(P) = 4 Orang 
- Tukang Cat(Tk) = 2 Orang  
 
Koefisien Tenaga : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
= 0,0085 jam 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,0341 jam 
- Tukang Cat = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,0170 jam 
 
5.3.18 Pekerjaan Penerangan Jalan 
 
A. Asumsi Pekerjaan 
- Jam kerja efektif/hari(Fk) = 7 jam 
B. Bahan dan Alat 
a. Bahan 
- PJU LED  = 215 𝑢𝑛𝑖𝑡 
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b. Alat 
1. Crane 
Uraian Kode Koefisien Satuan 
Kapasitas  1 Buah 
Faktor efesiensi alat Fa 0,80  
 
Waktu siklus : 
o Mengangkat  = 4 menit 
o Melepaskan  = 2 menit 
o Total waktu siklus = 6 menit 
o Produksi/jam (Q1) = 
1𝑥0,80𝑥60
6
 
o = 8 𝑢𝑛𝑖𝑡/𝑗𝑎𝑚 
Koefisien Alat/m3 = 
1
8
 
   = 0,125 𝑗𝑎𝑚 
C. Tenaga  
  
- Produksi menentukan = Crane 
- Jam Kerja efektif = 7 jam 
- Produksi Barrier/ hari (Qt )  
 = (𝑇𝑘 𝑥 𝑄1) 
 = 7 𝑥 8 𝑢𝑛𝑖𝑡 
 = 56 𝑢𝑛𝑖𝑡 
- Mandor(M)  = 1 Orang 
- Pekerja (P)  = 3 Orang 
 
Koefisien Tenaga/m3 : 
- Mandor   = 
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
  
  = 0,1250 jam 
- Pekerja  =
(𝑇𝑘  𝑥 𝑀)
𝑄𝑡
 
   = 0,3750 jam

  
 
 
 
 
No 
Jenis pekerjaan Jenis Alat Produksi Volume Jam kerja Jumlah Produksi Waktu 
  
Alat Pekerjaan (m3) alat efektif Alat Alat/Hari Penyelesaian 
  
m3/jam 
 
per hari 
  
(hari) 
1 2 3 4 5 6 7=3x5x6 8=4/7 
A Pembersihan Bulldozer 58,95 77137,5 7 5 2050,7 38 
B Galian untuk timbunan Excavator 129,6 68548,18 7 3 2721,6 35 
 
 
Dump Truk 11,37 68548,18 7 25 1989,75 35 
C Timbunan Excavator 129,6 68548,18 7 3 2721,6 35 
 
Borrow Material Dump Truk 11,37 68548,18 7 25 1989,75 35 
 
 
Motor Grader 710,52 68548,18 7 1 4973,64 35 
 
 
Vibrator Roller 13,83 68548,18 7 20 1936,2 35 
 
 
Water Tank Truk 62,25 68548,18 7 5 2178,75 35 
D Drainase Samping 
 
      1 Galian Excavator 129,6 8712 7 1 907,2 10 
2 Pasangan Batu mortar Concrete Mix 8,3 2904 7 5 290,5 10 
E Lapis Pondasi Agregat Dump Truk 11,37 13923 7 12 1037,05 14 
 
Kelas B Vibrator Roller 13,83 13923 7 10 968,1 14 
 
 
Water Tank Truk 62,25 13923 7 3 1307,25 14 
  
Wheel Loader 141,1 13923 7 1 987,7 14 
  
Motor grader 710,52 13923 7 1 4973,64 14 
F Lean Concrete Truk Mix 3,92 6962 7 6 143,57 49 
  
Concrete pan mixer 20,6 6962 7 1 144,2 49 
G Median 
 
      1 Galian Excavator 129,6 2975 7 1 907,2 6 
137 
T
abel 5.14 K
ebutuhan A
lat B
erat dan W
aktu P
elaksanaan 
  
 
  
Dump truk 11,37 2975 7 7 557,13 6 
2 Beton K125 Truk Mixer 3,92 762 7 4 123,06 7 
  
Concrete pan mixer 20,6 762 7 1 144,2 7 
H Beton K400 Truk Mix 3,92 18796 7 13 348,67 54 
 
 
Concrete Paver 122,01 18796 7 1 348,6 54 
I RCP Crane 8 125 7 1 56 3 
  
Flat bed truk 3,04 125 7 2 42,56 3 
J Box Culvert Crane 8 138 7 1 56 4 
  
Flat bed truk 3,04 138 7 2 42,56 4 
K U-Ditch Crane 8 96 7 1 56 3 
 
 
Flat bed truk 3,04 96 7 2 42,56 3 
L Barrier Crane 8 50 7 1 56 2 
 
 
Flat bed truk 3,04 50 7 2 42,56 2 
M 
Marka jalan 
Road making 
machine 117 1378 7 1 819 2 
N Penerangan jalan Crane 8 215 7 1 56 4 
O Galian RCP & BC Excavator 129,6 89,25 7 1 907,2 1 
P 
lantai kerja BC, RCP 
& u-ditch 
Truk mixer 
3,92 56,65 7 2 41,02 2 
 
 
138 
  
 
 
 139 
 
BAB VI  
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
 
6.1 Analisa Harga satuan Pekerjaan 
 
Di perlukan harga satuan pekerjaan dalam 
pergitungan RAB.Dari analia harga satuan pekerjaan 
ini maka dapat di buat estimasi biaya total dari 
seluruh pekerjaan.Analisa harga satuan tiap pekerjaan 
yaitu: 
 
Tabel 6.1 Analisa Pekerjaan Survey 
Jenis Pekerjaan  : Survey 
Satuan  : km 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Surveyor Geodesi O.H 1.00 111,000.00 111,000.00 
2 Pekerja O.H 2.00 48,000.00 96,000.00 
B Peralatan 
    1 Sewa Theodolite Unit/Hari 1.00 278,600.00 278,600.00 
 
Nilai HSPK 485,600.00 
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Tabel 6.2 Analisa Pekerjaan Mobilisasi 
Jenis Pekerjaan  : Mobilisasi 
 
No Uraian Satuan Volume 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Sewa Tanah m
2 7,650.00 500.00 3,825,000.00 
B Fasilitas 
    1 Kantor m2 360.00 1,556,640.75 560,390,670.00 
2 Laboratorium LS 1.00 344,960,000.00 344,960,000.00 
C Mobilisasi Lainnya 
    C1 Pekerjaan Darurat 
    1 Pemeliharaan Jalan LS 1.00 75,000,000.00 75,000,000.00 
C2 Alat Komunikasi Set 1.00 7,000,000.00 7,000,000.00 
D Demobilisasi LS 1.00 85,000.00 85,000.00 
 
Nilai HSPK 991,260,670.00 
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Tabel 6.3 Analisa Pekerjaan Direksi Keet 
Jenis Pekerjaan  : Direksi Keet 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0500 78,500.00 3,925.00 
2 
Kepala Tukang 
Kayu O.H 0.3000 71,000.00 21,300.00 
3 Tukang Kayu O.H 2.0000 63,000.00 126,000.00 
4 Pekerja O.H 2.0000 48,000.00 96,000.00 
B Bahan 
    1 Dolken Kayu Batang 1.2500 18,450.00 23,062.50 
2 Kayu Meranti5/7 m3 0.1800 5,740,300.00 1,033,254.00 
3 Paku Biasa Kg 0.8500 15,000.00 12,750.00 
4 Besi Plat Strip Kg 1.1000 13,500.00 14,850.00 
5 Semen Portland Zak 0.8750 71,150.00 62,256.25 
6 Pasir Pasang m3 0.1500 182,400.00 27,360.00 
7 Pasir Beton m3 0.1000 202,650.00 20,265.00 
8 Koral Beton m3 0.1000 229,650.00 22,965.00 
9 Bata Merah Buah 30.0000 700.00 21,000.00 
10 Seng Gel BJLS30 Lembar 0.2500 87,200.00 21,800.00 
11 Jendela Nako Daun 2.0000 19,650.00 39,300.00 
12 
Kaca Polos Tebal 
3mm 
m2 
0.0800 112,150.00 8,972.00 
13 Plywood 4 mm Lembar 0.0600 126,350.00 7,581.00 
 
Nilai HSPK per m2 1,562,640.75 
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Tabel 6.4 Analisa Pekerjaan Galian Badan Jalan 
Jenis Pekerjaan  : Galian untuk Badan Jalan 
Satuan  : m3 
No 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Kuantitas 
 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0077 78,500.00 604.45 
2 Pekerja O.H 0.0154 48,000.00 3739.20 
3 Operator O.H 0.0077 68,500.00 527.45 
B Peralatan 
    1 Excavator Jam 0.0077 322,750.00 2,485.18 
2 Dump Truk Jam 0.0879 310,350.00 27,279.77 
 
Nilai HSPK per m3 31,636.04 
 
Tabel 6.5 Analisa Pekerjaan Pembersihan/Clearing 
Jenis Pekerjaan  : Pembersihan/Clearing 
Satuan   : m2 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0169 78,500.00 1,326.65 
2 Operator O.H 0.0169 68,500.00 1,157,.65 
3 Pekerja O.H 0.0339 48,000.00 1,627.20 
B Peralatan 
    1 BullDozer Jam 0.0169 700,000.00 11,830.00 
 
Nilai HSPK per m2 15,941.50 
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Tabel 6.6Analisa Pekerjaan Timbunan Badan Jalan 
Jenis Pekerjaan  : TimbunanBadan Jalan 
Satuan  : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0879 78,500.00 6,900.15 
2 Operator O.H 0.1759 68,500.00 12,049.15 
3 Pekerja O.H 0.1759 48,000.00 8,443.20 
B Peralatan 
    1 Excavator Jam 0.0077 322,750.00 2,485.18 
2 Dump Truk Jam 0.0879 310,350.00 27,279.77 
3 Motor Grader Jam 0.0014 372,450.00 521.43 
4 Vibrator Roller Jam 0.0723 372,450.00 26,928.14 
5 Water tank truk Jam 0.0160 110,000.00 1,760.00 
C Bahan 
    1 Borrow material m3 1.2000 62,530.00 75,036.00 
 
Nilai HSPK perm3 161,403.01 
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Tabel 6.7 Analisa Pekerjaan Lapis Pondasi Kelas B 
Jenis Pekerjaan  : Lapis Pondasi Kelas B 
Satuan  : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0070 78,500.00 549.50 
2 Operator O.H 0.0141 68,500.00 965.85 
3 Pekerja O.H 0.0212 48,000.00 1,017.60 
B Peralatan 
    1 Dump Truk Jam 0.3597 310,350.00 111,632.90 
2 Vibrator Roller Jam 0.0723 372,450.00 26,928.14 
3 Water tank truk Jam 0.0160 110,000.00 1,760.00 
4 Wheel loader jam 0.0073 285,400.00 2,083.42 
5 Motor Grader jam 0.0014 254,500.00 356.30 
C Bahan 
    
1 
Material 
Timbunan kelas 
B 
m3 
1.2330 183,720.00 226,526.76 
  Nilai HSPK per m3 
                 
371,820.46  
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Tabel 6.8 Analisa Pekerjaan Lean Concrete 
Jenis Pekerjaan  : Lean Concrete K 125 
Satuan   : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0485 78,500.00 3,807.25 
2 Pekerja O.H 0.2427 48,000.00 11,649.60 
3 Tukang Batu O.H 0.0970 62,000.00 6,014.00 
B Peralatan 
    1 Truk Mixer Jam 0.2551 464,250.00 118,430.18 
2 Concrete pan mixer Jam 0.0485 490,500.00 23,789.25 
3 Concrete vibrator jam 0.3333 29,250.00 9,749.03 
C Bahan 
    1 Semen Portland zak 6.9000 71,150.00 490,935.00 
2 Pasir Beton m3 0.5914 202,650.00 119,847.21 
3 Kerikil m3 0.7496 229,650.00 172,145.64 
4 Air Tawar liter 215.0000 150.00 32,250.00 
5 
Kayu 
Bekisting/kruing 
m3 
0.0500 5,740,300.00 287,015.00 
6 Paku Biasa kg 0.4000 15,000.00 6,000.00 
 
Nilai HSPK per m3 1,281,632.15 
 
  
146 
 
 
 
Tabel 6.9 Analisa Pekerjaan Beton K 400 
Jenis Pekerjaan  : Rigid K 400 
Satuan  : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0081 78,500.00 635.85 
2 Pekerja O.H 0.0409 48,000.00 1,963.20 
3 Tukang Batu O.H 0.0163 62,000.00 1,010.60 
B Peralatan 
    1 Truk Mixer Jam 0.2551 464,250.00 118,430.18 
2 Concrete pan mixer Jam 0.0485 490,500.00 9,033.13 
3 Concrete Paver Jam 0.0081 490,500.00 3,973.05 
C Bahan 
    1 Semen Portland Zak 11.742 71,150.00 835,443.30 
2 Pasir Beton m3 0.5096 202,650.00 103,270.44 
3 Kerikil m3 0.7440 229,650.00 170,859.60 
4 Air Tawar liter 215.0000 150.00 32,250.00 
5 Paku Biasa kg 0.3000 15,000.00 4,500.00 
6 Kayu Bekisting/kruing m3 0.0500 5,740,300.00 287,015.00 
7 Paku Biasa kg 0.4000 15,000.00 6,000.00 
 
Nilai HSPK per m3 1,589,140.47 
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Tabel 6.10 Analisa Pekerjaan Pembesian Polos 
Jenis Pekerjaan  : Besi Polos 
Satuan  : kg 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.8346 78,500.00 65,516.10 
2 Pekerja O.H 3.3385 48,000.00 160,248.00 
3 Tukang Besi O.H 5.0078 61,000.00 305,475.80 
B Peralatan 
    1 Pembengkok Jam 0.3413 464,250.00 158,448.53 
C Bahan 
    1 Besi Polos kg 105.0000 13,050.00 1,370,250.00 
2 Kawat  beton kg 0.0150 17,290.00 259.3500 
 
Nilai HSPK per 100 kg 2,060,197.78 
 
Harga satuan per kg 20,601.98 
 
Tabel 6.11 Analisa Pekerjaan Pembesian Ulir 
Jenis Pekerjaan  : Besi Ulir 
Satuan  : kg 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.8346 78,500.00 65,516.10 
2 Pekerja O.H 3.3385 48,000.00 160,248.00 
3 Tukang Besi O.H 5.0078 61,000.00 305,475.80 
B Peralatan 
    1 Pembengkok Jam 0.3413 464,250.00 158,448.53 
C Bahan 
    1 Besi Ulir kg 105.000 13,550.00 1,422,750.00 
2 Kawat  beton kg 0.0150 17,290.00 259.3500 
 
Nilai HSPK per 100 kg 2,112,697.78 
 
Harga satuan per kg 21,126.98 
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Tabel 6.12 Analisa Pekerjaan Pasangan Batu Kali 
Jenis Pekerjaan  : Pasangan Batu Kali 15/20cm 
Satuan  : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
JumlahHarga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0172 78,500.00 1,350.20 
2 Pekerja O.H 0.8433 48,000.00 40,478.40 
3 Tukang Batu O.H 0.3614 62,000.00 22,406.80 
B Peralatan 
 
   1 Sewa Concrete Mixer Jam 0.1204 186,250.00 22,424.50 
C Bahan 
 
   1 Semen Portland Zak 6.6750 71,150.00 474,926.25 
2 Pasir Pasang m3 0.4270 182,400.00 77,884.80 
3 Batu Kali Pecah m
3 1.1000 162,100.00 178,310.00 
 
Nilai HSPK per m3 817,780.95 
 
Tabel 6.13 Analisa Pekerjaan Pasangan Batu Kosong 
Jenis Pekerjaan  : Pasangan Batu Kosong 
Satuan  : m3 
No 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Kuantitas 
 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0485 78,500.00 3,807.25 
2 Pekerja O.H 0.1456 48,000.00 6,988.80 
3 Tukang batu O.H 0.0970 62,000.00 6,014.00 
C Bahan 
 
   
1 
Batu kali 
pecah15/20cm 
m3 
1.2000 162,100.00 194,520.00 
2 Pasir urug m3 0.4320 148,650.00 64,216.80 
 
Nilai HSPK per m3 275,546.85 
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Tabel 6.14 Analisa Pekerjaan Drainase Median 
Jenis Pekerjaan  : Galian Drainase Median 
Satuan   : m3 
No 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Kuantitas 
 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0077 78,500.00 604.45 
2 Pekerja O.H 0.0154 48,000.00 739.20 
3 Operator O.H 0.0077 68,500.00 527.45 
B Peralatan 
 
   1 Excavator Jam 0.0077 322,750.00 2,485.18 
2 Dump truk Jam 0.0879 310,350.00 27,279.77 
 
Nilai HSPK per m3 31,636.04 
 
Tabe l 6.15 Analisa Pekerjaan Galian Saluran Samping 
Jenis Pekerjaan  : Galian Saluran Samping 
Satuan   : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0077 78,500.00 604.45 
2 Pekerja O.H 0.0154 48,000.00 739.20 
3 Operator O.H 0.0077 68,500.00 527.45 
B Peralatan 
 
   1 Excavator Jam 0.0077 322,750.00 2,485.18 
2 Dump Truk Jam 0.0879 310,350.00 27,279.765 
 
Nilai HSPK perm3 31,636.04 
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Tabel 6.16 Analisa Pekerjaan Beton Drainase Median 
Jenis Pekerjaan  : Beton Drainase Median K 125 
Satuan   : m3 
No 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Kuantitas 
 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.0485 78,500.00 3,807.25 
2 Pekerja O.H 0.1456 48,000.00 6,988.80 
3 Tukang batu O.H 0.0970 62,000.00 6,014.00 
B Peralatan 
 
   1 Concrete pan mixer Jam 0.0485 490,500.00 23,789.25 
2 Truk mixer Jam 0.2551 310,350.00 79,170.29 
C Bahan 
 
   1 Semen Zak 7.1070 71,150.00 505,663.05 
2 Pasir beton m
3 0.5162 202,650.00 104,607.93 
3 kerikil m
3 0.8302 229,650.00 190,655.43 
4 
bekisting kayu 
meranti 
m3 
0.0500 5,740,300.00 287,015.00 
5 paku kg 0.4000 15,000.00 6,000.00 
 
Nilai HSPK per m3 1,213,711.00 
 
Tabel 6.17 Analisa Pekerjaan Galian RCP,U-Ditch &BC 
Jenis Pekerjaan  : Galian RCP,U-Ditch&BC 
Satuan   : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,0077 78.500,00 604,45 
2 Pekerja O.H 0,0154 48.000,00 739,20 
3 Operator O.H 0,0077 68.500,00 527,45 
B Peralatan 
    1 Excavator Jam 0,0077 322.750,00 2.485,18 
2 Dump Truk Jam 0,0879 310.350,00 27.279,77 
 
Nilai HSPK per m3 31.636,04 
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Tabel 6.18 Analisa Pekerjaan Lantai Kerja RCP,U-Ditch &BC 
Jenis Pekerjaan  : Lantai Kerja  RCP,U-Ditch&BC Beton K 125 
Satuan  : m3 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,0485 78.500,00 3.807,25 
2 Pekerja O.H 0,1456 48.000,00 6.988,80 
3 Tukang batu O.H 0,0970 62.000,00 6.014,00 
B Peralatan 
 
   1 Concrete pan mixer Jam 0,0077 490.500,00 3.776,85 
2 Truk mixer Jam 0,0879 310.350,00 27.279,77 
C Bahan 
 
   1 Semen Zak 7,1070 71.150,00 505.663,05 
2 Pasir beton m3 0,5162 202.650,00 104.607,93 
3 kerikil m3 0,8302 229.650,00 190.655,43 
4 
bekisting kayu 
meranti 
m3 
0,0500 5.740.300,00 287.015,00 
5 paku kg 0,4000 15.000,00 6.000,00 
 
Nilai HSPK perm3 1.141.808,08 
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Tabel 6.19 Analisa Pekerjaan BoxCulvert 1 x 1 x1,2 m 
Jenis Pekerjaan  : Box Culvert 1 x 1 x1,2 
Satuan  : m’ 
No 
 
Uraian 
 
Satuan 
 
Kuantitas 
 
Harga Satuan 
(Rp) 
JumlahHarga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.1250 78,500.00 9,812.50 
2 Pekerja O.H 0.3750 48,000.00 18,000.00 
B Peralatan 
 
   1 Crane Jam 0.1250 3,000,000.00 375,000.00 
2 Flat Bed Truck Jam 0.3289 252,050.00 82,899.25 
1 
Box culvert precast 
1000 x 1000 x 1200 mm 
buah 
1.0000 2,687,850.00 2,687,850.00 
 
Nilai HSPK per m' 3,173,561.75 
 
Tabel 6.20 Analisa Pekerjaan U-Ditch 
Jenis Pekerjaan  : U-Ditch 0,3 x 0,3 x 1,2 m 
Satuan  : m’ 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0.1250 78,500.00 9,812.50 
2 Pekerja O.H 0.3750 48,000.00 18,000.00 
B Peralatan 
 
   1 Crane Jam 0.1250 3,000,000.00 375,000.00 
2 Flat Bed Truck Jam 0.3289 252,050.00 82,899.25 
C Bahan 
 
   
1 
U-Ditch 0,3 x 0,3 x 1,2 
m 
buah 
1.0000 456,600.00 456,600.00 
 
Nilai HSPK perm' 942,311.75 
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Tabel 6.21 Analisa Pekerjaan Rainforce Concrete Pipe 
Jenis Pekerjaan  : RCP dia 0,6 
Satuan  : m’  
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,1250 78.500,00 9.812,50 
2 Pekerja O.H 0,3750 48.000,00 18.000,00 
B Peralatan 
 
   1 Crane Jam 0,1250 3.000.000,00 375.000,00 
2 Flat Bed Truck Jam 0,3289 252.050,00 82.899,25 
C Bahan 
 
   1 RCP dia 0,6 unit 1,000 953.650,00 953.650,00 
 
Nilai HSPK per m' 1.439.361,75 
 
Tabel 6.22 Analisa PekerjaanBarrier 
Jenis Pekerjaan  : Barrier 
Satuan  : m’ 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,1250 78.500,00 9.812,50 
2 Pekerja O.H 0,2500 48.000,00 12.000,00 
B Peralatan 
 
   1 Crane Jam 0,1250 3.000.000,00 375.000,00 
2 Flat Bed Truck Jam 0,3289 252.050,00 82.899,25 
C Bahan 
 
   1 Barrier buah 1,0000 770.350,00 770.350,00 
 
Nilai HSPK per m' 1.250.061,75 
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Tabel 6.23 Analisa Pekerjaan Marka Jalan 
Jenis Pekerjaan  : Marka Jalan 
Satuan  : m2 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,0085 78.500,00 667,25 
2 Pekerja O.H 0,0341 48.000,00 1.636,80 
3 Tukang Cat O.H 0,0170 62.250,00 1058,25 
B Peralatan 
 
   
1 
Road Marking 
Machine 
Jam 
0,0085 24.900,00 211,65 
C Bahan 
 
   
1 
Cat 
thermoplastik 
kg 
2,7300 24.350,00 66.475,50 
2 Glass bed kg 0,4500 41.450,00 18652,5 
 
Nilai HSPK per m2 88.701,95 
Tabel 6.24 Analisa Pekerjaan Penerangan Jalan 
Jenis Pekerjaan  : Penerangan Jalan 
Satuan  : Unit 
No Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
A Tenaga Kerja 
    1 Mandor O.H 0,1250 78.500,00 9.812,50 
2 Pekerja O.H 0,3750 48.000,00 18.000,00 
B Peralatan 
 
   1 Crane Jam 0,1250 3.000.000,00 375.000,00 
C Bahan 
 
   1 PJU LED 20 W Unit 1,0000 4.093.350,00 4.093.350,00 
 
Nilai HSPK per unit 4.496.162,50 
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6.2 Rencana Angaran Biaya 
 
Rencana Anggaran Biaya di dapat dari hasil 
perhitungan volume pekerjaan dan  analisa harga satuan 
pekerjaan. 
Tabel 6.25Rencana Anggaran Biaya 
 
RENCANA ANGGARAN BIAYA 
 
Pekerjaan : Perkerasan Kaku Jalan TOL Mojokerto-
Kertosono STA 32+375-STA 35+400 
Lokasi  : Kabupaten Jombang 
Tahun  : 2014 
 
 
No ITEM PEKERJAAN SAT VOLUME 
HARGA 
SATUAN 
(Rp) 
JUMLAH 
HARGA 
(Rp) 
Sub Total 
(Rp) 
I 
PEKERJAAN 
PERSIAPAN 
 
 
   1 Mobilisasi m² 1.00 991,260,670.00 991,260,670.00 
 2 Pengukuran m² 3.00 485,600.00 1,456,800.00 
 3 Pembersihan Lahan km 77137.50 15,941.50 1,229,687,456.25 
 4 Direksi Keet Ls 360.00 1,562,640.75 562,550,670.00 
 
      
2,784,955,596.25 
II PEKERJAAN TANAH   
   
1 
Galian Tanah untuk 
timbunan 
m³ 
86260.52 31,636.04 2,728,941,197.87 
 2 Galian Saluran Samping m³ 8712.00 31,636.04 275,613,180.48 
 3 Galian Saluran Median m³ 2975.00 31,636.04 94,117,219.00 
 4 Timbunan Material m³ 69173.18 161,403.01 11,164,758,310.39 
 5 Lapis Pondasi Kelas B m³ 13923.00 371,820.46 5,176,856,264.58 
 6 Galian RCP,U-Ditch& BC m³ 89.25 31,636.04 2,823,516.57 
 
      
19,443,109,688.89 
III 
PEKERJAAN 
STRUKTUR   
   1 Lean Concrete T=10 cm m³ 6962.00 1,281,632.15 8,922,723,028.30 
 2 Perkerasan Kaku T=27cm m³ 18796.00 1,589,140.47 29,869,484,180.14 
 3 Beton Median  K125 m³ 762.00 1,213,711.00 924,847,778.19 
 5 Pembesian ulir kg 74498.72 21,126.98 1,573,932,715.34 
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6 Pembesian polos kg 278992.21 20,601.98 5,747,791,302.84 
 
      
47,038,779,004.81 
IV 
PEKERJAAN 
DRAINASE   
   1 Pasangan batu kosong m³ 53.55 275,546.85 14,755,533.82 
 
2 
Pasangan batu Kali1 pc : 2 
ps 
m³ 
2904.00 817,780.95 2,374,835,878.80 
 
3 
Lantai kerja RCP,U-Ditch& 
BC 
m³ 
56.50 1,141,808.08 64,512,156.24 
 
4 
RCP(Rainforce Concrete 
Pipe) 
m' 138.00 
1,439,361.75 198,631,920.81 
 5 Box Culvert m' 124.00 3,173,561.75 393,521,656.38 
 6 u-ditch m' 96.00 942,311.75 90,461,927.52 
 
      
3,136,719,073.57 
V 
PEKERJAAN LAIN-
LAIN   
   1 Marka Jalan m² 1,378.00 88,701.95 122,231,287.10 
 2 Penerangan jalan unit 121.00 4,496,162.50 544,035,662.50 
 
 
Barrier m' 50.00 1,250,061.75 62,503,087.25 
 
    
 
 
728,770,036.85 
     
Jumlah 73,132,333,400.36 
     
DiBulatkan 73,132,333,400.00 
     
PPN .10% 7,313,233,340.00 
     
Total 80,445,566,700.00 
 
Terbilang : 
     
 
DELAPAN PULUH MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH 
ENAM RIBU TUJUH RATUS RUPIAH 
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Tabel 6.26 Rekapitulasi Kuantitas dan Jumlah Harga 
NO. Jenis Pekerjaan Bobot(%) 
Jumlah Harga 
(Rp) 
I 
 PEKERJAAN 
PERSIAPAN                3.8  2,784,955,596.25  
II  PEKERJAAN TANAH               26.6  19,443,109,688.89  
III  PEKERJAAN STRUKTUR               64.3  47,038,779,004.81  
IV  PEKERJAAN DRAINASE                4.3  3,136,719,073.57  
V  PEKERJAAN LAIN-LAIN                1.0  728,770,036.85  
        
  
 
J umlah 73,132,333,400.36  
  
 
PPN 10% 7,313,233,340.04 
  
 
TOTAL 80,445,566,740.40 
  
 
DIBULATKAN 80,445,566,700.00 
 Terbilang : 
DELAPAN PULUH MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA   
LIMA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS RUPIAH  
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Tabel 6.27Harga Bahan , Alat dan Upah 
 
No Kode Barang Nama bahan Satuan 
Harga Bahan 
(Rp) 
1 20.01.01.02.02   Semen 40 kg Semen Gresik  Zak 71,150.00 
2 20.01.01.02.03 Semen 40 Kg Tiga Roda Zak 69,200.00 
3 20.01.01.02.04 Semen Putih 40 kg Semen Gresik Zak 98,700.00 
4 20.01.01.02.05 Semen Putih kg 4,800.00 
5 20.01.01.02.06 Semen 40 Kg Tiga Roda Zak  103,350.00 
6 20.01.01.02.07 Pasir Urug m³ 148,650.00 
7 20.01.01.02.08 Pasir Beton m³ 202,650.00 
8 20.01.01.02.09 Pasir Sirtu m³ 135,100.00 
9 20.01.01.02.10 Pasir pasang m³ 182,400.00 
10 20.01.01.02.11 Tanah urug m³ 90,550.00 
11 20.01.01.02.12 Tanah Sirtu m³ 114,850.00 
12 20.01.01.02.13 Batu pecah1/2 cm m³ 263,450.00 
13 20.01.01.02.14 Batu pecah 2/3 m³ 256,650.00 
14 20.01.01.02.15 Batu pecah 3/5 m³ 229,650.00 
15 20.01.01.02.16 Batu kali 15/20 m³ 162,100.00 
16 20.01.01.02.17 Material timbunan Kelas B m³ 107,900.00 
17 20.01.01.02.18 Besi beton polos kg 13,050.00 
18 20.01.01.02.19 Besi beton ulir kg 13,550.00 
19 20.01.01.02.20 Dolken kayu gelam 8-10/400 mm Batang 18,450.00 
20 20.01.01.02.21 Kayu meranti kaso 5x7x400mm m³ 5,740,300.00 
21 20.01.01.02.22 Paku biasa 2"-5" kg 15,000.00 
22 20.01.01.02.23 Besi plat strip kg 13,500.00 
23 20.01.01.02.24 Koral beton m³ 229,650.00 
24 20.01.01.02.25 Bata merah buah 700.00 
25 20.01.01.02.26 Seng Gel. BJLS 30 lembar 87,200.00 
26 20.01.01.02.27 Jendela NAKO daun 19,650.00 
27 20.01.01.02.28 Kaca polos tebal 3mm m² 112,150.00 
28 20.01.01.02.29 Kunci tanam biasa buah 74,400.00 
29 20.01.01.02.30 Plwood 4mm lembar 126,350.00 
30 20.01.01.02.31 Kawat beton kg 17,290.00 
31 20.01.01.02.32 Box Culvert 1000 x 1000 x 1200 cm Buah 2,687,850.00 
32 20.01.01.02.33 U-Ditch 0,3 x 0,3 m x 1,2 m Buah 456,600.00 
33 20.01.01.02.34 Motor Grader jam 254,500.00 
34 20.01.01.02.35 Wheel loader jam 285,400.00 
35 20.01.01.02.36 Water tank truk jam 110,000.00 
36 20.01.01.02.37 Vibrator roller jam 372,450.00 
37 20.01.01.02.38 dump truk jam 310,350.00 
38 20.01.01.02.39 Flat bed truk jam 252,050.00 
39 20.01.01.02.40 Bulldozer jam 700,000.00 
40 20.01.01.02.41 Excavator jam 322,750.00 
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41 20.01.01.02.42 Concrete mixer jam 186,250.00 
42 20.01.01.02.43 Crane jam 3,000,000.00 
43 20.01.01.02.44 Concrete vibrator jam 29,250.00 
44 20.01.01.02.45 Concrete pan mixer jam 490,500.00 
45 20.01.01.02.46 Sewa theodolite unit/hari 278,600.00 
46 20.01.01.02.47 Lampu PJU LED unit 4,093,350.00 
47 20.01.01.02.48 RCP dia 0,6 unit 953,650.00 
48 20.01.01.02.49 Marka jalan kg 24,350.00 
49 20.01.01.02.50 Road marking machine unit/hari 24,900.00 
50 20.01.01.02.51 Glass bed kg 41,450.00 
51 20.01.01.02.52 Truk mixer jam 464,250.00 
52 20.01.01.02.53 Barrier unit 770,350.00 
53 20.01.01.02.54 Pekerja OH 48,000.00 
54 20.01.01.02.55 Mandor OH 78,500.00 
55 20.01.01.02.56 Tukang Gali OH 60,000.00 
56 20.01.01.02.57 Tukang Batu OH 62,000.00 
57 20.01.01.02.58 Tukang Kayu OH 63,000.00 
58 20.01.01.02.59 Tukang Besi OH 61,000.00 
59 20.01.01.02.60 Tukang Cat OH 58,000.00 
60 20.01.01.02.61 Kepala Tukang Batu OH 68,500.00 
61 20.01.01.02.62 Kepala Tukang Kayu OH 71,000.00 
62 20.01.01.02.63 Kepala Tukang Besi OH 67,250.00 
63 20.01.01.02.64 Kepala Tukang Cat OH 62,250.00 
64 20.01.01.02.65 Surveyor Geodesi OH 111,000.00 
65 20.01.01.02.66 Pembantu surveyor OH 71,000.00 
66 20.01.01.02.67 Operator alat berat OH 68,500.00 
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BAB VII  
HASIL DAN KESIMPULAN 
 
Dari perencanaan estimasi waktu dan biaya jalan TOL 
Mojokerto-Kertosono STA 32+375-STA35+400 maka 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
 
7.1 Hasil 
 
Dari perencanaan jalan TOL yang sesuai dengan 
gambar desain maka terdapat item pekerjaan dan volume 
pekerjaan diantaranya sebagai berikut : 
1. Pekerjaan Persiapan 
a. Direksi Keet  = 360 m2 
b. Pembersihan Lahan = 77137 m2 
2. Pekerjaan Tanah 
a. Galian Untuk Timbunan = 86260 m3 
b. Galian Saluran SAmping = 8712 m3 
c. Galian SAluran Median = 2975 m3 
d. Galian RCP,BC & U-Ditch = 89,25 m3 
e.  Timbunan Material  = 69173,18 m3 
f. Lapis Pondasi Kelas B = 13923 m3 
3. Pekerjaan Struktur 
a. Lean Concrete T 10 cm = 6962 m3 
b. Perkerasan Kaku T 27 cm = 18796 m3 
c. Beton Median KelasE K 125 = 762 m3 
d. Pembesian Ulir  = 74498,72 kg 
e. Pembesian Polos  = 278992,21 kg 
4. Pekerjaan Drainase 
a. Pasangan Batu Kosong = 53,55 m3 
b. Pasangan Batu Kali  = 2904 m3 
c. Lantai Kerja RCP, BC & U-Ditch= 56,50 m3 
d. RCP(Rainforce Concrete Pipe) D 0,6m= 138 m’ 
e. Box Culvert 1 x 1 x 1,2 m = 124 m’
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f. U-Ditch 0,3 x 0,3 x 1,2 m = 96 m’ 
5. Pekerjaan Lain-Lain 
a. Marka Jalan   = 1378 m2 
b. Barrier   = 50 m’ 
c. Penerangan Jalan  = 121 unit 
 
 
7.2 Kesimpulan 
 
Dari hasil perhitungan analisa biaya satuan pekerjaan 
diperoleh total biaya proyek yang diperlukan. 
RAB = Rp. 80,445,566,700.00 
Dengan waktu pelaksanaan proyek pekerjaan 
perkerasan kaku Jalan Tol Mojokerto-Kertosono STA 
32+375-STA 35+400 = 174  hari dalam kondisi 
normal 
Analisa perhitungan Proyek Akhir ini 
mempunyai kekurangan dan kelebihan.Dengan 
kelebihan yaitu dapat mengetahui berapa durasi dan 
jumlah Alat  yang di perlukan dan kekurangannya 
yaitu tidak dapat mengetahui waktu 
menganggurnyaalat.Maka dapat disimpulkan dari 
perencanaan pelaksaanan proyek yang tepatakan 
mempengaruhi kualitas dan kuantitas proyek. 
Kesimpulan 
 
Dari hasil perhitungan analisa biaya satuan pekerjaan 
diperoleh total biaya proyek yang diperlukan. 
RAB = Rp. 80,445,566,700.00 
Dengan waktu pelaksanaan proyek pekerjaan 
perkerasan kaku Jalan Tol Mojokerto-Kertosono STA 
32+375-STA 35+400 = 174  hari dalam kondisi 
normal 
Analisa perhitungan Proyek Akhir ini 
mempunyai kekurangan dan kelebihan.Dengan 
kelebihan yaitu dapat mengetahui berapa durasi dan 
jumlah Alat  yang di perlukan dan kekurangannya 
yaitu tidak dapat mengetahui waktu menganggurnya 
alat. Maka dapat disimpulkan dari perencanaan 
pelaksaanan proyek yang tepatakan mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas proyek. 
 
ITEM PEKERJAAN SAT VOL HARGA SATUAN JUMLAH HARGA Sub Total BOBOT
Rp. Rp. Rp % MINGGU I MINGGU II MINGGU III MINGGU IV MINGGU V MINGGU VI MINGGU VII MINGGU VIII MINGGU IX MINGGU X MINGGU XI MINGGU XII
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 mobilisasi Ls 1,00 991.260.670,00     991.260.670,00           1,355 1,355
2 Pengukuran km 3,00 485.600,00            1.456.800,00               0,002 0,002
3 Pembersihan m³ 77137,50 15.941,50              1.229.687.456,25        1,681 0,2401 0,2401 0,2401 0,2401 0,2401 0,2401 0,2401
4 Direksi keet Ls 360,00 1.562.640,75         562.550.670,00           0,769 0,3845 0,3845
2.784.955.596,25           
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian biasa Tanah untuk timbunan m³ 86260,52 31.636,04              2.728.941.197,87        3,732 0,5331 0,5331 0,5331 0,5331 0,5331 0,5331
2 Galian Biasa Untuk Saluran Samping m³ 8712,00 31.636,04              275.613.180,48           0,377
3 Galian Biasa Untuk Saluran Median m³ 2975,00 31.636,04              94.117.219,00             0,129
4 Timbunan/Borrow Material m³ 69173,18 161.403,01            11.164.758.310,39      15,267 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181 2,181
5 Lapis Pondasi Kelas B m³ 13923,00 371.820,46            5.176.856.264,58        7,079
6 Galian RCP & BC m³ 89,25 31.636,04              2.823.516,57               0,004
19.443.109.688,89        
III PEKERJAAN STRUKTUR
1 Lean Concrete T=10 cm m³ 6962,00 1.281.632,15         8.922.723.028,30        12,201
2 Perkerasan Kaku T=27cm m³ 18796,00 1.589.140,47         29.869.484.180,14      40,843
3 Beton Median Kelas E k 125 m³ 762,00 1.213.711,00         924.847.778,19           1,265
5 Pembesian ulir kg 74498,72 21.126,98              1.573.932.715,34        2,152
6 Pembesian polos kg 278992,21 20.601,98              5.747.791.302,84        7,859
47.038.779.004,81         
VI PEKERJAAN DRAINASE
1 Pasangan Batu Mortar 1 pc : 2 ps m³ 2904,00 817.780,95            2.374.835.878,80        3,247
2 Pasangan Batu Kosong m³ 53,55 275.546,85            14.755.533,82             0,020
3 Lantai kerja RCP , BC & U-Ditch m³ 56,50 1.141.808,08         64.512.156,24             0,088
4 RCP(Rain Concrete Pipe) m' 138,00         1.439.361,75         198.631.920,81           0,272
5 Box Culvert m' 124,00         3.173.561,75         393.521.656,38           0,538
6 U-Ditch m' 96,00 942.311,75             90.461.927,52             0,124
3.136.719.073,57          
VI PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 Marka Jalan m² 1.378,00      88.701,95              122.231.287,10           0,167
2 Penerangan jalan unit 121,00         4.496.162,50         544.035.662,50           0,744
3 Barrier m' 50,00           1.250.061,75         62.503.087,25             0,085
728.770.036,85               100 1,7415 0,6246 0,2401 0,2401 0,2401 0,2401 2,9542 2,9542 2,7141 2,7141 2,7141 2,7141
1,7415 2,3661 2,6062 2,8463 3,0864 3,3265 6,2807 9,2349 11,949 14,6631 17,3772 20,0913
JUMLAH 73.132.333.400,36         
PPN 10% 7.313.233.340,04           
TOTAL 80.445.566.740,40         
DIBULATKAN 80.445.566.700,00         
No
BULAN II BULAN IIIBULAN I
MINGGU XIII MINGGU XIV MINGGU XV MINGGU XVI MINGGU XVII MINGGU XVIII MINGGU XIX MINGGU XX MINGGU XXI MINGGU XXII MINGGU XXIII MINGGU XXIV MINGGU XXV MINGGU XXVI MINGGU XXVII MINGGU XXVIII MINGGU XXVIX MINGGU XXX
0,5331
0,1885 0,1885
0,0645 0,0645
2,181
2,3596 2,3596 2,3596
0,004
1,3556 1,3556 1,3556 1,3556 1,3556 1,3556 1,3556 1,3556 1,3556
4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844 4,0844
0,6327 0,6327
1,0760 1,0760
3,9295 3,9295
1,6235 1,6235
0,02
0,088
0,136 0,136
0,269 0,269
0,062 0,062
0,167
0,372 0,372
0,085
2,9711 4,8111 4,4501 3,7152 6,3611 6,3611 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 5,44 4,0844 4,0844 4,0844 4,7171 1,2567 0,372
23,0624 27,8735 32,3236 36,0388 42,3999 48,761 54,201 59,641 65,081 70,521 75,961 81,401 85,4854 89,5698 93,6542 98,3713 99,628 100
BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII










ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 Penyelesaian proyek 
perkerasan kaku jalan tol 
moker
174 days Mon 
06/01/14
Wed 
06/08/14
2 Pekerjaan Persiapan 44 days Mon 06/01/14 Thu 27/02/14
3 Pekerjaan pembersihan 38 days Mon 13/01/14 Thu 27/02/14 5FS-1 day
4 Direksi keet 7 days Fri 10/01/14 Mon 20/01/14 5FS-2 days
5 Pengukuran 3 days Thu 09/01/14 Tue 14/01/14 6
6 Mobilisasi 4 days Mon 06/01/14 Thu 09/01/14
7 Pekerjaan Tanah 62 days Mon 20/01/14 Fri 04/04/14
8 galian biasa untuk 
timbunan
35 days Mon 20/01/14 Tue 04/03/14 3SS+5 days;4
9 Timbunan/Borrow material 35 days Mon 20/01/14 Tue 04/03/14 3SS+5 days;4
10 Galian biasa saluran 
samping
10 days Tue 04/03/14 Fri 14/03/14 8FS-7 days;9
11 Galian saluran median 6 days Tue 04/03/14 Tue 11/03/14 8FS-7 days;9
12 Lapis pondasi kelas B 14 days Wed 19/03/14 Fri 04/04/14 24;23;25;22
13 Galian RCP , U-DITCH & BC1 day Tue 04/03/14 Tue 04/03/14 9FS-7 days;8
14 Pekerjaan Struktur 103 days Tue 25/03/14 Tue 29/07/14
15 Lean Concrete T=10 cm 49 days Tue 25/03/14 Fri 23/05/14 24FS+10 days;23;25
16 Perkerasan Kaku T=27cm 54 days Fri 23/05/14 Tue 29/07/14 15;12SS
17 Beton Median Kelas E k 
125
7 days Mon 21/07/14 Tue 29/07/14 16FS-7 days;18SS
18 Pembesian 9 days Fri 28/03/14 Wed 09/04/14 15SS+3 days;12SS
19 Pekerjaan Drainase 11 days Wed 05/03/14 Wed 19/03/14
20 Lantai kerja RCP , BC, 
U-Ditch
2 days Wed 05/03/14 Fri 07/03/14 13FS+1 
day;10SS;11SS
21 Pasangan Batu Kosong 1 day Wed 05/03/14 Thu 06/03/14 13FS+1 day;10SS;11SS
22 Pasangan Batu Mortar 10 days Thu 06/03/14 Wed 19/03/14 10FS-7 days
23 RCP(Rain Concrete Pipe) 3 days Fri 07/03/14 Wed 12/03/14 21;20
24 Box Culvert 4 days Fri 07/03/14 Thu 13/03/14 21;20
25 U-Ditch 3 days Fri 07/03/14 Wed 12/03/14 21;20
26 Pekerjaan Lain-Lain 7 days Tue 29/07/14 Wed 06/08/14
27 Marka Jalan 2 days Wed 30/07/14 Thu 31/07/14 17
28 Penerangan jalan 4 days Thu 31/07/14 Wed 06/08/14 27;29
29 Barrier 2 days Tue 29/07/14 Wed 30/07/14 16FS-1 day
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Pekerjaan Tanah
Start:  Mon 20/01/14ID:   7
Finish: Fri 04/04/14Dur: 62 days
Comp: 0%
Pekerjaan Struktur
Start:  Tue 25/03/14ID:   14
Finish: Tue 29/07/14Dur: 103 days
Comp: 0%
Mobilisasi
Start:  Mon 06/01/14ID:   6
Finish: Thu 09/01/14Dur: 4 days
Res:    
Pekerjaan Persiapan
Start:  Mon 06/01/14ID:   2
Finish: Thu 27/02/14Dur: 44 days
Comp: 0%
Pekerjaan pembersihan
Start:  Mon 13/01/14
Finish: Thu 27/02/14
Res:    
Pengukuran
Start:  Thu 09/01/14ID:   5
Finish: Tue 14/01/14Dur: 3 days
Res:    
Direksi keet
Start:  Fri 10/01/14
Finish: Mon 20/01/14
Res:    
Penyelesaian proyek perkerasan kaku jalan tol moker
Start:  Mon 06/01/14ID:   1
Finish: Wed 06/08/14Dur: 174 days
Comp: 0%
Page 1
Pekerjaan Drainase
Start:  Wed 05/03/14ID:   19
Finish: Wed 19/03/14Dur: 11 days
Comp: 0%
Pekerjaan Lain-Lain
Start:  Tue 29/07/14ID:   26
Finish: Wed 06/08/14Dur: 7 days
Comp: 0%
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Galian saluran median
Start:  Tue 04/03/14ID:   11
Finish: Tue 11/03/14Dur: 6 days
Res:    
Galian biasa saluran samping
Start:  Tue 04/03/14ID:   10
Finish: Fri 14/03/14Dur: 10 days
Res:    
Pekerjaan pembersihan
Start:  Mon 13/01/14ID:   3
Finish: Thu 27/02/14Dur: 38 days
Res:    
Timbunan/Borrow material
Start:  Mon 20/01/14ID:   9
Finish: Tue 04/03/14Dur: 35 days
Res:    
galian biasa untuk timbunan
Start:  Mon 20/01/14ID:   8
Finish: Tue 04/03/14Dur: 35 days
Res:    
Direksi keet
Start:  Fri 10/01/14 ID:   4
Finish: Mon 20/01/14Dur: 7 days
Res:    
Galian RCP , U-DITCH & BC
Start:  Tue 04/03/14ID:   13
Finish: Tue 04/03/14Dur: 1 day
Res:    
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Lantai kerja RCP , BC, U-Ditch
Start:  Wed 05/03/14ID:   20
Finish: Fri 07/03/14Dur: 2 days
Res:    
Box Culvert
Start:  Fri 07/03/14 ID:   24
Finish: Thu 13/03/14Dur: 4 days
Res:    
U-Ditch
Start:  Fri 07/03/14 ID:   25
Finish: Wed 12/03/14Dur: 3 days
Res:    
RCP(Rain Concrete Pipe)
Start:  Fri 07/03/14 ID:   23
Finish: Wed 12/03/14Dur: 3 days
Res:    
Pasangan Batu Kosong
Start:  Wed 05/03/14ID:   21
Finish: Thu 06/03/14Dur: 1 day
Res:    
Pasangan Batu Mortar 
Start:  Thu 06/03/14ID:   22
Finish: Wed 19/03/14Dur: 10 days
Res:    
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Perkerasan Kaku T=27cm
Start:  Fri 23/05/14 ID:   16
Lapis pondasi kelas B
Start:  Wed 19/03/14ID:   12
Finish: Fri 04/04/14Dur: 14 days
Res:    
Lean Concrete T=10 cm
Start:  Tue 25/03/14ID:   15
Finish: Fri 23/05/14Dur: 49 days
Res:    
Beton Median Kelas E k 125
Start:  Mon 21/07/14ID:   17
Finish: Tue 29/07/14Dur: 7 days
Res:    
Pembesian
Start:  Fri 28/03/14 ID:   18
Finish: Wed 09/04/14Dur: 9 days
Res:    
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Penerangan jalan
Start:  Thu 31/07/14ID:   28
Finish: Wed 06/08/14Dur: 4 days
Res:    
Marka Jalan
Start:  Wed 30/07/14ID:   27
Finish: Thu 31/07/14Dur: 2 days
Res:    
Start:  Fri 23/05/14 ID:   16
Finish: Tue 29/07/14Dur: 54 days
Res:    
Barrier
Start:  Tue 29/07/14ID:   29
Finish: Wed 30/07/14Dur: 2 days
Res:    
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Penerangan jalan
ID:   28
Dur: 4 days
Res:    
Page 8
 Critical
 Noncritical
 Critical Milestone
 Milestone
 Critical Summary
 Summary
 Critical Inserted
 Inserted
 Critical Marked
 Marked
 Critical External
 External
 Project Summary
 Highlighted Critical
 Highlighted Noncritical
Page 9
Project: MS Project 1
Date: Tue 15/07/14












